


# これまでの検討経緯と今年度事業の内容

委員会検討項目

委員会関連項目

その他項目



平成25年度 事業スケジュール(案)

委員会検討項目

委員会関連項目

その他項目

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
<b>委員会開催時期</b>			★		★			★			★		
<b>1.調査分析</b>													
樹木分布調査													マツ類、サクラ類、カエデ類
重要樹木調査													★選定条件は委員会の審議項目
重要樹木の診断													
土壌調査													
<b>2.植栽計画の策定</b>													
計画策定の手順及び計画範囲の検討													クロマツ疎林ゾーンを含む面積約48～60haの範囲を想定
計画目標の検討													
具体的な方策の検討													
景観目標像の作成													
<b>3.実施計画の策定</b>													
モデル地区実施計画													植栽計画の一部区域を想定(面積約21ha 図3)
許認可手続き対応検討													
<b>4.樹木管理台帳作成</b>													
測量													モデル地区内の県管理区域(面積約5.5ha)対象
樹木調査													
台帳作成													
<b>5.植栽改修整備実施設計</b>													
現地調査													モデル地区内の県管理区域(面積約5.5ha)対象
実施設計													
関係機関との協議													
<b>6.植栽改修整備工事</b>													
積算・契約													
整備工事													