

## 今後のスケジュール(案)

年 月	経営改善検討チーム	議会対応	
H28年度	8月		
	9月	9月議会(9/16~10/7) ・H27年度決算の状況、経営改善策の方向性を説明	
	10月		
	11月		
	12月	12月議会(12/2~12/16) ・経営改善策の検討状況、具体的な取組内容を説明	
	1月		
	2月	2月議会(2/27~3/24) ・新公立病院改革プラン、経営改善策の内容を説明 ・中期目標変更議決(中期計画変更議決は6月議会)	
3月			
年 月	H29以降の取組		
H29年度	4月	新公立病院改革プランに基づき 順次、改革に着手	
	5月		
	6月		
	7月		
	8月		
	9月		
	10月		
	11月		
	12月		新奈良県総合医療センター竣工
	1月		
	2月		
	3月		
H30年度	4月	新奈良県総合医療センター開院	
	5月	新体制による病院経営	
	6月		
	7月		
	8月		
	9月		
	10月		
3月			