

市町村とのまちづくり連携協定 進捗状況表

(R2.12.7時点)

市町村 (包括協定 締結日)	協定締結地区	地区 STEP1	地区 STEP2-1	地区 STEP2-2	地区 STEP3-1	地区 STEP3-2	個別協定締結事業		
		検討体制 整備段階	基本構想 検討段階	基本構想 策定段階	基本計画 検討段階	基本計画 策定段階	事業名	財政支援の 種類	事業期間
天理市 (H26.10.17)	天理駅周辺地区			H28.3.31策定		R2.1.24策定	マルシェを活用したまちづくりに係る取組	ソフト (イベント)	H27~H29
	朝和・柳本校区を中心とした南部地区			H28.3.31策定	○		天理駅前広場の整備	ハード	H27~H28
	福住校区を中心とした高原地区			H28.3.31策定	○		アーティスト・イン・レジデンス事業	ソフト (イベント)	R2~R4
	櫛本校区を中心とした北部地区			H29.3.30策定	○		天理トップアスリート地域貢献プロジェクト事業	ソフト (イベント)	R2~R4
大和郡山市 (H26.11.19)	近鉄郡山駅周辺地区			H28.8.25策定		R1.7.4策定	リノベーションスクールの実施、民間まちづくりセミナー開催事業	ソフト (イベント)	R1~R3
	昭和工業団地地区 (H27.6.9追加)			H29.1.10策定	○		近鉄郡山駅周辺整備事業	ソフト (調査)	R1~R2
							地区内交通ネットワーク整備	ソフト (調査)	R2
桜井市 (H26.12.22)	中和幹線栗殿近隣 (医療・福祉・防災の新拠点施設) 周辺地区			H27.11.20策定		H30.7.5策定	新たな雇用創出・企業連携促進事業	ソフト (イベント)	H28~H30
	大神神社参道周辺地区			H27.10.19策定		H29.4.20策定	医療・福祉・防災の新拠点の整備	ハード 県有資産 貸付・譲渡	H27~H28 H27
	近鉄大福駅周辺地区			H27.7.31策定	○		桜井中央児童公園再整備事業	ハード	H30~R4
	桜井駅周辺地区			H28.5.6策定		H30.10.31策定	桜井市新庁舎等建設事業 (地域交流センター・広場)	ハード	H30~R4
	長谷寺門前町周辺地区			H28.3.31策定		H30.5.21策定	賑わい創出事業 (地場産業PR等)	ソフト (イベント)	H29~R1
							商業者支援施設等整備	ソフト (調査)	H30
奈良市 (H27.1.23)	奈良公園周辺地区		○ 部分基本構想				観光案内誘導施設整備事業 (サイン整備)	ハード	H30~R4
	八条・大安寺周辺地区			H29.6.30策定	○		バリアフリー整備	ソフト (調査)	H28~H29
	大和西大寺駅周辺地区		○				エルト桜井リニューアル事業	ハード	H28~H30
	平松周辺地区		○				歩行空間環境整備事業	ソフト (調査)	H30~R2
五條市 (H27.2.20)	五條中心市街地地区			H28.2.22策定		H30.1.24策定	景観形成支援事業	ソフト (調査)	H30
	五條病院周辺地区			H28.2.22策定	○		桜馬場整備事業	ハード	R1~R2
	五條西地区 (H29.7.21追加)	○					サイン整備事業	ハード	R1~R6
							旧奈良監獄アクセス道路 (市道北部第806号線)整備 事業	ハード	H30~R2
						JR新駅および(仮称)奈良 ICにおける交通結節点の整備	ソフト (調査) ハード	H29 H30~R6	
						旧五條高校跡地の整備	県有資産 貸付・譲渡	H29	
						マルシェを活用したまちづくりに係る取組	ソフト (イベント)	H29~R1	
						賑わい空間整備事業	ハード	H30~R3	
						五條市新庁舎アクセス道路 整備事業	ハード	H30~R2	
						JR大和二見駅周辺整備 検討事業	ソフト (調査)	R1~R2	

市町村とのまちづくり連携協定 進捗状況表

(R2.12.7時点)

市町村 (包括協定 締結日)	協定締結地区	地区 STEP1	地区 STEP2-1	地区 STEP2-2	地区 STEP3-1	地区 STEP3-2	個別協定締結事業		
		検討体制 整備段階	基本構想 検討段階	基本構想 策定段階	基本計画 検討段階	基本計画 策定段階	事業名	財政支援の 種類	事業期間
橿原市 (H27. 3. 20)	大和八木駅周辺地区			H28.12.12策定		H30.12.18策定			
	医大周辺地区		○ 部分基本構想				県立医科大学新キャンパス アクセス道路の整備	ハード 県有資産 貸付・譲渡	H28～R4 H29
	橿原神宮前駅周辺地区	○							
大和高田市 (H27. 7. 6)	シビックコア周辺地区			H29.10.19策定		H31.3.1策定	シビックコア周辺地区 行政拠点の整備	県有資産 貸付・譲渡	H29
	近鉄大和高田駅・JR高田駅周辺 地区	○							
	近鉄高田市駅周辺地区	○							
	常光寺池公園周辺地区	○							
高取町 (H27. 7. 31)	土佐街道周辺及び高取城跡周辺地区			H29.3.30策定		R1.6.28策定			
	健幸の森周辺地区	○							
	与楽古墳群周辺地区			H29.3.30策定		R1.6.28策定			
御所市 (H27. 8. 4)	御所中心市街地地区			H29.3.31策定	○		マルシェを活用したまちづく りに係る取組	ソフト (イベント)	H28～H30
三宅町 (H27. 9. 17)	近鉄石見駅周辺地区		○						
明日香村 (H27. 10. 15)	飛鳥宮跡周辺地区			H29.6.29策定	○				
	飛鳥駅周辺地区			H29.6.29策定	○				
宇陀市 (H27. 12. 25)	近鉄榛原駅周辺地区			H29.4.7策定	○				
	宇陀松山周辺地区			H29.4.7策定	○				
	うたの古市場周辺地区			H29.4.7策定	○				
	室生寺門前および室生口大野駅周辺 地区			H29.4.7策定	○				
大淀町 (H28. 2. 22)	大淀病院跡地及び近鉄下市口駅周辺 地区			H29.3.16策定	○				
川西町 (H28. 8. 2)	近鉄結崎駅周辺地区			H29.12.19策定		H30.12.21策定	町道結崎148号線道路整備 事業	ハード	H30～R2
王寺町 (H28. 8. 18)	王寺駅周辺地区			H30.5.22策定	○		西口公園整備事業	ハード	H30～R2
御杖村 (H28. 9. 2)	みつえ高原牧場周辺地区		○				東口広場整備事業	ハード	H30～R2
川上村 (H29. 2. 16)	西部 産業・観光拠点周辺地区			H30.10.18策定	○				
	東部 暮らしの拠点周辺地区			H30.10.18策定	○				
広陵町 (H29. 2. 27)	竹取公園周辺地区			H31.4.19策定	○				
東吉野村 (H29. 3. 14)	小川地区			H31.4.12策定		R2.6.12策定	地域交流拠点・チャレンジ サテライト整備事業	ハード	R2
十津川村 (H29. 3. 16)	谷瀬地区			H31.3.20策定	○				
	高森地区	○							
	武蔵地区	○							
	平谷地区			H31.3.20策定	○				
田原本町 (H29. 5. 29)	田原本駅周辺地区		○						
上北山村 (H29. 9. 28)	河合周辺地区			R2.5.15策定	○				
吉野町 (H29. 10. 11)	吉野山地区			R1.7.8策定	○				
斑鳩町 (H30. 3. 22)	法隆寺及びJR法隆寺駅周辺地区	○							
山添村 (H30. 4. 11)	西豊地区	○							
下北山村 (H30. 4. 11)	下北山スポーツ公園地区	○							
黒滝村 (H31. 2. 20)	丹生川沿い地区	○							