

検討項目とスケジュール(案)

| | 22年10月 | | | 22年11月 | | | 22年12月 | | | 23年1月 | | | 23年2月 | | | 23年3月 | | |
|---|--------|----|----|----------------|----|----|--------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|
| | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| <p>①運営形態</p> <p>3病院の運営形態について</p> <p>運営形態の整理、分析 現状分析、論点抽出、運営形態毎の特徴まとめ 先行事例視察と課題把握</p> <p>運営形態のあり方まとめ 職員の身分、権限等のあり方と課題とりまとめ</p> | | | | | | | → | | | | | | | | | | | |
| <p>②3病院の医療機能と地域との連携のあり方</p> <p>各病院間の病病連携について・診療内容、病床規模、へき地支援、看護学校について</p> <p>医療機能の検討 拠点病院、後方支援病院のあり方について医療部会で検討</p> <p>収支モデルの検討 運営規模、施設概要 運営収支シミュレーション</p> | ★第1回 | | | ★第2回 | | | ★第3回 | | | ★第4回 | | | | | | | | |
| <p>③受益と負担のあり方</p> <p>建設・運営にかかる負担について</p> <p>現病院資産・負債の取扱検討 資産評価、処理方法の検討</p> <p>負担の積算モデル 先行事例調査、概算整備費・運営費の検討、負担モデル案まとめ</p> | | | | → | | | | | | → | | | | | | | | |
| <p>④拠点病院と後方支援病院の場所</p> <p>拠点病院の適地の検討 交通アクセス等からみた適地の検討</p> <p>拠点・後方支援病院の候補地の検討 現状把握、建築上の諸条件の整理</p> | | | | | | | → | | | → | | | | | | | | |
| <p>⑤住民への説明とコンセンサス形成</p> | | | | ★11/15シンポジウム開催 | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>あり方案のとりまとめ</p> | | | | | | | | | | | | | → | | | | | |