



平成25年度 作業スケジュール

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1.調査分析	樹木分布調査	毎木調査	重要樹木調査			土壌調査		
2.植栽計画の策定	特性分析・植栽区設定	方針設定・景観目標像設定						
3.実施計画の策定	猿沢池地区の検討	その他の地区の検討	管理マニュアルの検討					
(猿沢池地区整備等)		ヤナギ植替設計	ヤナギ植替工事	ヤナギ植替工事	ヤナギ植替工事	舗装工事		
			植栽整備設計	植栽整備設計	植栽整備設計	許認可	植栽整備工事	
						剪定等管理工事		
委員会開催時期								