

令和3年度公共事業の再評価結果一覧表

事業名		箇所名		事業概要				公共事業評価監視委員会		公共事業評価監視委員会の 審議結果を踏まえた対応
種別	事業名	河川・ 道路名	事業区間	事業採択 年度	全体事業費 (百万円)	総投資額 (百万円)	進捗状況等	県の対応 方針案	審議結果及び意見	
砂防	社会資本整備 総合交付金事業	泉谷川	上北山村西原	H18	2,140	1,450	堰堤 N=5基 事業進捗率: 約57%	継続	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応:継続
街路	踏切道改良計 画事業	(都)城廻り線	大和郡山市北 郡山町 ～大和郡山市 冠山町	H23	9,300	5,700	事業延長: L=1.0km 事業進捗率: 約72%	継続	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応:継続
道路	無電柱化推進 計画事業	一般国道168号	(香芝王寺道 路) 香芝市北今市 ～王寺町畠田	H18	14,700	9,730	事業延長: L=3.2km 事業進捗率: 約56%	継続	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応:継続
道路	無電柱化推進 計画事業	一般国道168号	(王寺道路) 王寺町畠田 ～王寺町本町	H13	13,000	12,900	事業延長: L=1.5km 事業進捗率: 約99%	継続	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応:継続
道路	社会資本整備 総合交付金事業	一般国道168号	(小平尾 バイパス) 生駒市小平尾 町 ～生駒市小瀬 町	H19	8,100	3,000	事業延長: L=1.5km 事業進捗率: 約48%	継続	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応:継続

※公共事業評価監視委員会は、(主)大阪生駒線 辻町インターチェンジについて、公共事業評価監視委員会運営要領に基づき審議を保留する。
これを受け、奈良県は令和4年度 奈良県公共事業評価監視委員会に諮ることとする。

令和3年度公共事業の再評価結果一覧表

事業名		箇所名		事業概要				河川整備委員会		河川整備委員会の 審議結果を踏まえた対応
種別	事業名	河川・ 道路名等	事業区間	整備計画 策定年度	全体事業費 (百万円)	総投資額 (令和3年度まで) (百万円)	進捗状況等	県の対応 方針案	審議結果及び意見	
河川	町並川河川 改修事業	一級河川 町並川	宇陀市榛原萩原地内	H23	2,455	1,635	事業区間：865m (235m進捗)	継続	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県河川整備委員会】	対応：継続
河川	山田川河川 改修事業	一級河川 山田川	生駒市鹿畑町地内	H23	1,314	322	事業区間：1,305m (240m進捗)	継続	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県河川整備委員会】	対応：継続
河川	紀の川河川 改修事業	一級河川 紀の川	五條市原町・南阿田 大淀町佐名伝 大淀町下淵・下市町新住 大淀町下淵 大淀町土田・下市町阿知賀 大淀町北六田 吉野町六田(下流) 吉野町六田(上流) 吉野町飯貝 吉野町櫓井(下流) 吉野町櫓井(上流) 吉野町菜摘 吉野町矢治 吉野町南大野(下流) 吉野町南大野(上流) 吉野町窪垣内 吉野町南国栖 川上村東川	H21	13,856	5,618	事業区間：9,535m (4,405m進捗)	継続	事業の「継続」を妥当とする。 【奈良県河川整備委員会】	対応：継続