参考資料－２

「奈良公園基本戦略」の検討スケジュール

H22年度	第1回 奈良公園地区整備検討委員会(12/20) ・奈良公園地区整備に向けた考え方について ・吉城園周辺について 第2回 奈良公園地区整備検討委員会(3/25) ・吉城園周辺について ・奈良公園周辺の交通対策について
H23年度 4月～7月	「奈良公園基本戦略」検討開始
8月	
9月	○検討項目 ・現状と課題 ・基本方針 ・目指すべき方向性 ・重点的な取り組み など 第１回奈良公園地区整備検討部会 社寺等関係機関との調整
10月	第２回奈良公園地区整備検討部会 社寺等関係機関との調整
11月	第3回 奈良公園地区整備検討委員会(11/24) ・奈良公園基本戦略について
12月	第4回 奈良公園地区整備検討委員会(12/26) ・奈良公園基本戦略について
1月	「奈良公園基本戦略」素案策定
2月～3月	○検討項目　・素案の修正 「奈良公園基本戦略」策定