今後の計画策定スケジュール

平成25年度	平成26年度

《こども・子育て支援推進会議》

【現状把握と課題の整理】
H25 第3回会議（H26.2.26）

【計画の基本フレーム案の検討】
H26 第1回会議（H26.6.10）

【計画の素案の検討】
H26 第2回会議
（H26.9月頃）

【計画案の検討】
H26 第3回会議（H26.11月頃）

【計画案の確定】
H26 第4回会議（H27.1月頃）

●実態調査等による現状把握と課題の整理
・奈良県子育て実態調査

●「施策の柱」の検討

●現行計画による取組の検証
・「奈良県こども・子育て応援プラン」の進捗把握（H22～25年）

●計画の基本フレーム案の検討

●計画の素案の検討

●計画案（パブコメ案）の検討
（教育・保育の「確保方策」のとりまとめ等含む）

パブリックコメント

●計画案の確定

平成27年3月
計画決定

「量の見込み」を県へ報告

「確保方策」を県へ報告

【参考】 市町村計画の策定

◇市町村ニーズ調査結果を踏まえた、教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」の検討

◇教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の「確保方策」の検討

◇パブコメ等必要な手続き、計画策定に関する県との調整

平成27年3月
計画決定