平成20年度障害福祉計画（第2期計画）策定ｽｹｼﾞｭｰﾙ

20年度	内　　容	備　　考
4月	・市町村説明会及び事業所説明会実施 ・H20　第1回奈良県自立支援協議会開催 ・福祉計画策定に係る検討開始	
5月	・第1回 圏域ワーキング会議 実績確認・ニーズ把握等に係る意見交換 第2期計画策定に係る県・市町村の役割等 相談支援・充実強化事業等の活用周知 ・ワーキング会議における協議事項の計画への反映	第1回圏域ワーキング日程 奈良・西和圏域（5／16） 中和圏域（5／9） 東和圏域（5／8） 南和圏域（5／14）
6月	・相談支援・充実強化事業実施市町村の協議受付	
7月	・計画策定及び委託事業者選定に係る検討作業 実績確認 ニーズ把握 目標設定等	・第1回奈良県障害者施策推進協議会開催（7月23日） ・全国福祉計画担当者会議（7月29日）
8月	相談支援・充実強化事業の実施による市町村レベルのニーズ調査・把握	・ニーズ把握に係る調査・分析（委託） ・県自立支援協議会との連携 協議会及び各部会での検討事項及び施策提言を計画に反映
9月	○　圏域ワーキング会議の開催 ・進行管理 ・目標達成に向けた、各圏域の課題等の共有化 ・市町村におけるニーズ把握と県におけるニーズ把握（県自立支援協議会との関連）	ｻｰﾋﾞｽ見込量と実績の乖離理由を精査（県及び市町村の双方において実施） 実績を踏まえ、正確な見込量算出のための手法検討を行う
10月		各回テーマを決めて圏域ワーキング会議を開催し、課題等の共有を図る。 また、県自立支援協議会との連携により解決策を検討する。
11月	・市町村福祉計画の策定状況取りまとめ	予算要求 第2期障害福祉計画の素案段階であるが、平成21年度に事業化が必要と予測される経費を盛り込む
12月	第3回　圏域ワーキング会議	
1月		
2月	・パブリックコメントの実施	第2回　奈良県障害者施策推進協議会の開催 （第2期福祉計画策定進捗状況の提示）
3月	**障害福祉計画（第2期計画）策定**	