国・奈良県におけるがん対策の取組経緯

資料4

年度	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
国	6月 がん対策推進基本計画 閣議決定 4月 がん対策基本法 施行					6月 第2期がん対策推進基本計画		4月 がん対策評価指標	6月 中間評価		10月 第3期がん対策推進基本計画					3月 第4期がん対策推進基本計画 閣議決定 6月 中間評価	
県			11月 奈良県がん対策推進計画 10月 奈良県がん対策推進条例	3月 奈良県がん対策推進アクションプラン		3月 第2期奈良県がん対策推進計画 3月 奈良県がん対策推進条例改正 9月 奈良県がん対策推進議員連盟発足 4月 医療政策部保健予防課がん対策係・健康福祉部健康づくり推進課新設			3月 中間評価とりまとめ		3月 第3期奈良県がん対策推進計画	4月 医療政策局疾病対策課がん対策係 組織改編			3月 中間評価とりまとめ	課題整理・検討	第4期奈良県がん対策推進計画作成（予定）

計画策定時期が全国 最下位！

条例設置は全国6番目

奈良県がん対策推進計画 | 第2期 | 第3期

第４期計画策定までのスケジュール

	令和４年												令和５年												令和6年				
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
事務局（県庁）						意見取りまとめ						意見取りまとめ	委員選任						意見取りまとめ	議会概要報告		議会報告、パブコメ募集	公募委員選任	議会報告	第４期奈良県がん対策推進計画 策定	第4期	
各部会						部会随時開催 ・課題整理 ・指標検討など						部会随時開催 ・3期計画最終評価 ・4期計画分野別検討							部会随時開催 ・最終案に向けた詳細な検討							第4期	
協議会					●協議会開催	部会での検討結果を審議					●協議会開催 ★骨子案		●協議会開催（書面開催）			部会での検討結果を審議	●協議会開催		●計画素案に対する意見聴取			パブコメの結果を踏まえた最終案を審議	●協議会開催			第4期	