資料１

春日山原始林保全事業の進捗状況

H23 年度

○基礎調査の実施　・既往文献の整理　・大径木・ギャップ調査

H24 年度

○基礎調査の継続　・既往文献の整理（継続）、・大径木・ギャップ調査（継続）

2/8　第１回春日山原始林保全計画検討委員会
議　事　①春日山原始林の現況と課題整理について　②春日山原始林の保全手法について

○後継樹生育環境調査の実施
・代表的な林分でプロット調査

■緊急を要する保全事業の実施
・ナラ枯れ対策の実施

3/18　第１回花山・芳山地区保全・利活用部会
議　事　①保全・利活用の考え方について
②檜皮採取試行実験について

○実証実験の検討　【設置箇所数、数量、型式等の検討】

◆平成 25 年度檜皮採取実験①の実施

H25 年度

4/26　第２回春日山原始林保全計画検討委員会
議　事　①春日山原始林保全の基本的な考え方と保全方策（案）について
②実証実験計画（案）と緊急を要する保全方策について　③その他

○保全方策の検討
・保全事業実施面積（目標値）の検討
・基本計画（素案）及び人工林活用計画（案）の検討
・実施体制と多様な主体の参画のあり方の検討

■実証実験の実施
・５箇所において植生保護柵を設置
・初年度モニタリング調査の実施

◆平成 25 年度檜皮採取実験②の実施（継続）

2/19　第２回花山・芳山地区保全・利活用部会
議　事　①保全・利活用について
②檜皮採取実験結果報告
③他地域での檜皮採取の可能性
④今後のスケジュール

9/4　第３回春日山原始林保全計画検討委員会
議　事　①平成２５年度実証実験の進捗状況について　②春日山原始林保全計画　基本計画（素案）について
③今後のスケジュール

H26 年度

○追加調査の実施
・下層植生フロラ調査
・外来樹種侵入状況調査

4/11　第４回春日山原始林保全計画検討委員会
議　事　①平成２５年度保全事業の進捗状況について　②花山・芳山保全・利活用部会の結果報告について
③平成２６年度のスケジュールについて

○保全方策の検討（継続）
・保全の基本方針（案）の検討
・保全事業の担い手の支援

○実証実験の検討（継続）
・第１次設置箇所の設置手法の検討
・次期実施箇所の検討

■緊急を要する保全事業の実施（継続）
・ナラ枯れ対策の実施（継続）

■春日山原始林を
未来へつなぐ会の設立
・7/31　第１回総会を開催

11/27　第５回春日山原始林保全計画検討委員会
議　事　①平成２６年度保全事業の進捗状況について　②保全の基本方針（案）について

○保全方策の検討（継続）
・保全の基本方針（案）の修正
・実作業の方法の検討

■実証実験の実施（継続）
・７箇所において植生保護柵を設置
・モニタリング調査の継続

◆平成 26 年度檜皮採取実験の実施（継続）

H27 年度

6/8　第６回春日山原始林保全計画検討委員会
議　事　①春日山原始林保全事業の進捗状況について
②春日山原始林保全計画について
まとめ　・直面している問題に対応するための意見交換会の開催を検討する
・保全事業の情報発信を充実する
・保全計画素案の構成を再検討し、わかりやすい計画とする

4/27　第３回花山・芳山地区保全・利活用部会
議　事　①檜皮採取実験進捗状況
②話題提供
まとめ　・原皮師の育成も含め、実施体制の充実が必要である
・人工林の利活用の仕組みを検討する
・県内各所の人工林との連携のあり方の検討も必要である

■ナラ枯れ被害調査の実施
・大径木等のナラ枯れ被害状況の把握
■実証実験の実施（継続）
・モニタリング調査の継続
○保全方策の検討（継続）
・保全計画（案）の検討

7/24　第７回春日山原始林保全計画検討委員会
議　事　①春日山原始林のナラ枯れ対策について
②春日山原始林保全計画について
まとめ　・ナラ枯れ被害の拡大を防止するため取組を継続する
・文化財の修復という考え方から後継樹を補植することを検討する
・ナンキンハゼは原始林全域で駆除する
・ナギの数量調整は歴史的特性等を踏まえそのやり方を検討する

◆檜皮採取実験実施予定箇所における
事前調査の実施

○追加調査の実施
・レーザ計測技術を応用した森林管理手法の検討
・ナラ枯れ追跡調査（大径木以外）
・ナギの拡大状況把握調査
・後継樹育成方法の調査・検討

○保全計画（案）の充実
・保全方策の追加、修正

■実証実験の実施（継続）
・20 箇所において植生保護柵を設置
・モニタリング調査の継続

◆平成 27 年度檜皮採取実験の実施（継続）

1/18　第８回春日山原始林保全計画検討委員会
議　事　①春日山原始林における後継樹育成について
②春日山原始林におけるナンキンハゼの本格的な駆除について
まとめ　・照葉樹林を保全する補足的な取組として後継樹育成に着手する
・ナンキンハゼの駆除に着手し、具体の駆除方法は継続検討する
・保全事業の取組の情報発信に努める

3/10　第９回春日山原始林保全計画検討委員会
議　事　①春日山原始林における後継樹育成について
②春日山原始林におけるナギの本格的な数量調整について
③春日山原始林保全計画のとりまとめについて

凡例
春日山原始林
■保全事業の実施
○保全事業に係る検討及び調査
花山・芳山地区人工林
◆檜皮採取実験

H28 年度

○保全計画のとりまとめ

■ナラ枯れ被害調査の実施
■後継樹育成に関する実証実験の実施
○レーザー測量の実施及び成果の活用検討

○保全方策の検討（継続）
・保全方策の実施に関する検討

■実証実験の実施（継続）
・モニタリング調査の継続

◆平成 28 年度檜皮採取実験の実施（継続）

2/9　第 10 回春日山原始林保全計画検討委員会
議　事　①春日山原始林におけるナラ枯れ対策について
②春日山原始林における後継樹育成について

ナラ枯れ対策検討
ワーキンググループ

○保全計画の公表

H29 年度以降

第４回花山・芳山地区保全・利活用部会

継　続　的　な　事　業　の　展　開