資料5

平城宮跡歴史公園 南側地区の整備に関する検討委員会（第1回）

委員会資料

令和3年12月9日（木）

奈良県　地域デザイン推進局
平城宮跡事業推進室

＜整備スケジュール（案）＞


Ｒ２
○基本計画策定
Ｒ３（整備計画の検討）
個別面談
9～10月
・整備方針の設定
・基本条件の整理
・現況把握の整理
意見
第１回検討委員会
・整備計画図の作成
・植栽基本方針
・土地利用と施設計画
・主なターゲット層の設定
・公園利用者数
・整備方針の設定
ニーズ調査
意見
第２回検討委員会
・整備計画（素案）の作成
・概算工事費の算出
民間事業者へのサウンディング
Ｒ４（整備計画策定）
・整備計画の作成
・パブリックコメントの実施
・整備計画（案）の作成
発掘調査
Ｒ５～
○工事
○設計