
Ｒ５～Ｒ７(デザインビルド（設計・施工）)Ｒ４(建築基本計画の精査･コンテンツ基本設計)Ｒ３(基本計画)

検討委員会

【ｺﾝﾃﾝﾂ】設計・施工

【建築】設計・施工

R4年度 歴史体験学習館の整備に関する事業の進め方について

○令和２年１２月に策定した朱雀大路東側地区（歴史体験学習館）整備計画及びこれまでの検討委員会等を踏まえ、コンテンツ基
本設計及び建築計画の精査を進め、継続して検討委員会における審議を経て事業を進めます。

○本年度のコンテンツ基本設計は令和３年度の基本計画を踏まえ、諸室の配置計画、展示手法や体験内容等の検討を深めます。
○本年度の建築基本計画の精査は、本年度実施のボーリング調査と文化財発掘調査の結果を建築基本計画に反映します。
また、HIA（遺産影響評価）についても引き続き実施します。

第9回～第11回
（第1回・第2回ﾜｰｷﾝｸﾞ）

【建築】基本計画・HIA

スケジュール（案）

第３回ワーキングの議題 ［９月］ ・コンテンツのストーリー、展示手法等
第12回検討委員会の議題 ［今回］ ・コンテンツの内容（配置計画、展示手法、体験内容等）

・ボーリング調査結果、発掘調査結果（速報）を踏まえた基礎構造の検討状況、
コンテンツを踏まえた建築計画

第13回検討委員会の議題（案）［次回］ ・コンテンツ基本設計（配置計画、体験内容等）、建築基本計画
・HIAの詳細分析結果

5月9月 第12回 第13回第3回ﾜｰｷﾝｸﾞ

【ｺﾝﾃﾝﾂ】基本計画 【ｺﾝﾃﾝﾂ】基本設計
審議審議

12月

※デザインビルド事業者の契約に向けて、事業者選定委員会で審議を経て、事業者の選定を進めます。
※用地取得の状況に応じて、スケジュール変更の可能性があります。

ボーリング調査

文化財発掘調査

事業者選定委員会

事業者契約
調査結果を反映

調査結果（速報）
を反映

文化財発掘調査
調査結果を反映

資料１


