
奈良県平成緊急内水対策事業の進捗状況

完成済 施工中凡例

○前回の大和川流域水害対策協議会（R5.1）以降、御所市今住地区において今住流域貯留施設、田原本町阪手南地区において
旧県水資材置場雨水貯留施設が完成

○７市町（大和高田市、天理市、三郷町、斑鳩町、田原本町、王寺町、広陵町）の１０地区において貯留施設等を施工中(Ｒ５．１２末時点）

御所市
今住地区 R５.３完成

大和高田市
栄町地区

天理市
庵治町地区

三郷町
勢野東５地区

斑鳩町
法隆寺南３地区

王寺町
葛下３地区

田原本町
富本地区

広陵町
中地区

R６年度完成予定
R6年度完成予定 R6年度完成予定

R８年度完成予定
R７年度完成予定R6年度完成予定

R6年度完成予定

今住流域貯留施設 高田土木事務所駐車場地下貯留施設
庵治池

（仮称）葛下川流域貯留施設

惣持寺調整池

古寺川調整池
飛鳥川東地区雨水貯留施設法隆寺北流域貯留施設

計画容量3,530㎥ 計画容量1,700㎥
計画容量88,000㎥ 計画容量16,500㎥
計画容量3,500㎥ 計画容量5,700㎥
計画容量32,700㎥ 計画容量30,000㎥

R5.12末時点

25％未満 50％未満 100％未満 100％以上凡例

計画容量 必要容量施設容量m3 地区容量m3 m3 1/100 計画容量に対する割合％ 必要容量に対する割合％① ② ③ ④ （②/③） （②/④）高田土木事務所駐車場地下貯留施設 1,700 ○小川町調整池 3,270 ○天理市 ④庵治町 庵治池 88,000 88,000 88,000 97,000 100% 91% ○御所市 ⑥今住 今住流域貯留施設 3,530 3,530 3,530 8,100 100% 44% ○三郷町 ⑦勢野東５ 惣持寺調整池 16,500 16,500 16,500 28,000 100% 59% ○斑鳩町 ⑧法隆寺南３ 法隆寺北流域貯留施設 4,500 4,500 3,500 22,000 129% 20% ○
社会福祉協議会駐車場等雨水貯留施設 5,000 ○旧県水資材置場雨水貯留施設 8,400 ○阪手新池雨水貯留施設 6,700 ○阪手児童公園雨水貯留施設 800 ○小阪地区雨水貯留施設 2,900 ○寺川東地区雨水貯留施設 12,000 ○⑭富本 飛鳥川東地区雨水貯留施設 5,700 5,700 5,700 5,700 100% 100% ○王寺町 ⑮葛下３ （仮称）葛下川流域貯留施設 32,700 32,700 32,700 46,200 100% 71% ○馬見川左岸流域貯留施設 7,500 ○馬見川右岸流域貯留施設 25,000 ○ 〇古寺川調整池 30,000 ○広瀬川調整池 43,600 ○川合流域貯留施設 42,000 ○１３市町 １９地区 339,800 623,380 1,048,300

0%71,200 0%13,750 152%

市町名 重点地区名 進捗状況設計･用地交渉中 工事中 完成進捗率事業化容量（供用済を含む）施設名大和高田市 ①栄町 1,700 4,200 40%②磯野北町 0 3,600 0%10,200 17%2,000 0%桜井市 ⑤桜井 0 2,500 0%14,100 0%大和郡山市 ③北郡山町 3,270 11,400 29%3,800 86%
川西町 ⑨吐田 0 334,800 0%54,000 0%⑪但馬(東) 0 114,000 0%田原本町 ⑫阪手南 20,900 24,300 86%⑬小阪
三宅町 ⑩但馬(西) 0 81,000 0%35,800

14,900 12,000 124%
広陵町 ⑯三吉 32,500 24,100 135%⑰中 30,000

19,900 75%32,500 100%30,300 99%23,200 129%⑱大場 43,600 111,600 39%113,000 39%72,900 58%河合町 ⑲長楽・川合 42,000 94,600 44%


