
【５年間で達成すべき目標】

■県管理区間

〔黒文字：（令和3年12月時点 星取表）〕

○：実施予定、●実施済・引き続き実施、△：技術的支援・情報提供、―：対象なし

具体的な取組の柱 目標時期

事項

実施
年度

継続の
有無

実施
年度

継続の
有無

実施
年度

継続の
有無

実施
年度

継続の
有無

実施
年度

継続の
有無

実施
年度

継続の
有無

実施
年度

継続の
有無

実施
年度

継続の
有無

実施
年度

継続の
有無

実施
年度

継続の
有無

実施
年度

継続の
有無

実施
年度

継続の
有無

今回 1.ハード対策の主な取組

①洪水を河川内で安全に流す対策に関する事項

1-1 W
引き続き

実施
R04 ● － － 未 未 未 －

継続的
実施中

●
継続的
実施中

●
継続的
実施中

● － － － △ △

1-2 W 令和8年度 － 未 未 未 未 － － R02済 R02済

1-3 W 令和8年度 －
継続的
実施中

● 未 未 － － － －

1-4
②流出抑制に関する事
項 W 令和8年度 － － － 未 未 未 未

継続的
実施中

● － － － －

2-①.ソフト対策の主な取組（逃げ遅れゼロに向けた的確な避難行動のための取組）

2-1 ＡＲ 実施済み H30済 ● R02済 ● R01済 ● R01済 ● R01済 ● R01済 ● R01済 ● － － － － － △ △ △

2-2 ＡＬ 引き続き実施 H30済 ● H30済 ● H30済 ● R03済 ● H30済 ● R01済 ● － △ － － － － － △ △ △

2-3 ＡＬ 令和8年度 未 ○ 未 未 未 未 未 未 － － － －

2-4
ＡＫ
Ｓ

令和5年度 H30済 ● R05 ○ 未 ○ 未 ○ 未 ○ 未 ○ － △ － － － － △ △ △ △ △

2-5
ＡＫ
Ｓ

令和6年度 未 ○ 未 ○ 未 ○ 未 ○ 未 ○ 未 ○ － △ － － － － △ △ △ △ △

2-6 緊 令和8年度 未 ○ 未 ○ 未 ○ 未 ○ 未 － 未 ○ 未 ○ － － － － △ △ △ △ △

2-7 CKM 令和4年度 R03済 ● 未 ○ 未 ○ 未 ○ R01済 ● R03済 ●
継続的
実施中

● － － － － － △ － － ●

2-8 CKM 引き続き実施 － － － － － － － － － － － － － － － － － － R01済 ● － －

2-9 CKM 引き続き実施 － － － － － － － － － － － － － － － － － － H29済 ● － －

2-10 CM 引き続き実施 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － R02済 ●

2-11
CHM

R
引き続き実施 H30済 ● R01済 ● R03済 ● R02済 ● R03済 ● R02済 ● R02済 ● － － － － △ △ △ △ △

2-12 緊 引き続き実施 － － － － － － 未 ○ － － － － R01済 ▲ － － － － R01済 ● － ○

2-13 緊 引き続き実施 未 ○ － － － － － － － － － －
継続的
実施中

● － － － － － △ △ ○

2-14 BR 令和元年度から順次実施 H30済 ● 未 ○ 未 ○ H30済 ● － － － － － △ － － － － － △ △ △

2-15 DN
実施済み

今後フォローアップ
R02済 ● R02済 ● R01済 ● R01済 ● R02済 ● R02済 ● － △ － － － － － △ △ △

2-16 DN 令和4年度 R01済 ● R04 ● 未 ○ R04 ● R04 ● R03済 ○ － △ － － － － － △ △ △

2-17 B 令和4年度から順次実施 R03済 ● R04 ● R02済 ● R01済 ● R03済 ● R03済 ○ － －

2-18 F 令和8年度 未 ○ 未 未 未 未 未 未 － －

2-19 F 令和元年度から順次実施 未 ○ 未 ○ 未 ○ － ○ 未 ○ 未 ○ － △ － － － － － △ △ △

2-20 緊 令和2年度から順次実施 H30済 ● 実施済み ● 実施済み ●
実施する

順次 ○ 未 ○
必要で
ない

－ R03済 ○ － － － － － －

2-21 ED 令和元年度から順次実施 H30済 ● R04 ● R01済 ● R01済 ● R04 ● 未 ○
継続的
実施中

● － － － －
継続的
実施中

● ○

2-22 EO 令和元年度から順次実施 H30済 ● H30済 ● 未 ○ R01済 ● 未 ○ 未 ○ － △ － － － － △ △ －

2-23 緊 令和元年度から順次実施
継続的
実施中

●
継続的
実施中

●
継続的
実施中

●
順次
実施

●
継続的
実施中

●
継続的
実施中

●
継続的
実施中

● － － － － △ △ △ △ △

2-24 緊 引き続き実施 R01済 ●
継続的
実施中

●
継続的
実施中

●
順次
実施

○
継続的
実施中

● 未 ○
継続的
実施中

● － － － － △ △ － ○

2-25 CH 引き続き実施 R03済 ● 未 ○ 未 ○ 未 ○ 未 ○
R03
済

● R02済 ● － － － － － △ △ △

簡易水位計、量水標、河川監視用の
CCTVカメラの設置等

－ －

2-26 緊 引き続き実施 実施中 ● － － － － － － R02済 ● － －
継続的
実施中

● － － － － － －

2-27 緊 引き続き実施 － － 実施済み ● － －
必要で
ない

－
必要で
ない

－
必要で
ない

－ － △ － － － － － △ △ △

2-28 BDQ 引き続き実施 H30済 ● R02済 ● 未 ○ 未 未 未 ○ 未 ○ － △ － － － － － △ △ △

2-②.ソフト対策の主な取組（洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組）

2-29 HP 引き続き実施 R04 ● H30済 ● 未 ○ 未 ○ 未 ○ 未 ○ R03済 ○ － － － － △ △ －

2-30 G 引き続き実施 H30済 ● R03済 ● R01済 ● 未 ○ R01済 ●
継続的
実施中

● － △ － － － － － －

2-31 G 引き続き実施 H30済 ● R03済 ● 未 ○ 未 ○ R01済 ● R02済 ● － △ － － － － △ △ －

2-32 G 引き続き実施 未 ○ R01済 ● R01済 ● 未 ○ R02済 ● － － － △ － － － － △ △ －

2-33 GQ 令和5年度 H30済 ● H30済 ● 未 ○ 未 ○ 未 ○ 未 ○
継続的
実施中

● － － － － △ △ － △

2-34
②氾濫水の排除、浸水
被害軽減に関する取組

I 令和8年度 未 ○ 未 ○ 未 ○ － － － － R03済 ● － △ － － － － － － △

2-③.ソフト対策の主な取組（一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動の取組）

2-35
①早期復旧を実現する
ための被災後の対応

TU
本協議会において継続的

に議論していく
未 ○ 未 ○ 未 ○ R02済 ● R01済 ● 未 ○ － △ － － － － － － ○

3-①.土砂災害に関するハード対策の主な取組

3-1 W 引き続き実施 実施中 ● － － － － － －
継続的
実施中

● － － － － － －

3-2 W 引き続き実施 － － － － － － － － － － － － － － － － ●

3-3 緊 令和8年度 － － － － － － －
継続的
実施中

● － － － － － R03済 ● ○

「地域防災マップづくりワークショップ」への
支援

被災後の電気、通信機能等のライフラインの
早期復旧

共助の仕組みの強化
（避難事例：訓練・実績の共有、要配慮者利
用施設避難時の地域との連携事例の公表、
地区防災計画作成支援、防災リーダー育成
支援等）

マイタイムライン・マイ防災マップの作成促進
や、住民参加型の避難訓練の実施

土砂・洪水氾濫への対策

○目標を達成するための具体的な取り組み(塗りつぶしは前期(H30～R04)5カ年計画からの追加項目、赤字は内容の
更新箇所)

②平時からの住民への
周知・教育・訓練に関す
る事項

③円滑かつ迅速な避難
に資する施設等の整備
に関する事項

①水防体制に関する事
項

排水施設等の整備

デジタル技術等を活用した、降雨予測や洪
水予測、水位情報の提供の強化

避難路、避難場所の安全対策の強化

応急的な避難場所の確保

民間施設を活用した避難場所・避難経路の
指定及び周知、効率的な避難所運営方法の
検討

重要水防箇所等の水災害危険個所の情報
共有と関係市村等との共同点検の実施

水防団員や消防団員・水防協力団体の募
集・指定の促進、地区間連携の強化

出動基準の必要性の再確認、基準整備

水防団等との情報伝達訓練の実施

関係機関が連携した実働水防訓練の実施
（資材等の点検管理含む）

想定最大外力を対象とした洪水浸水想定区
域図の策定・公表（水害リスク情報の空白域
の解消）

浸水実績の周知
（浸水実績図の公表）

災害リスクの現地表示：まるごとまちごとハ
ザードマップ等

①防災施設の整備
土砂災害対策の推進

紀伊山系直轄砂防事業の推進

教育、啓発活動の実施

課
題
の
整
理
記
号

具体的取組

天
川
村

野
迫
川
村

①情報伝達、避難計画
等に関する事項

要配慮者利用施設の避難計画の作成、避
難訓練の実施

避難所における感染症対策

森林の整備・治山事業

要配慮者利用施設の現状把握

多機関連携型タイムラインの拡充

情報提供場所の理解促進：気象庁HPのレー
ダ雨量情報のリンクを自治体のホームペー
ジに貼り付け

メッシュ情報の充実（さまざまな地理情報と
の重ね合わせ等）・利活用の促進（防災気象
情報の改善）

危険レベルの統一化等による災害情報の充
実と整理

防災施設の機能に関する情報提供の充実
（ダム放流情報の防災操作等）

広域避難に向けた調整

国

下
北
山
村

上
北
山
村

奈
良
県

水
力
事
業
本
部
吉
野
水
力

セ
ン
タ
ー

電
源
開
発
株
式
会
社

主な内容

河道内樹木の伐採や河道内堆積土砂の除
去等

流域貯留機能の拡大（事前放流の実施・体
制構築）

河川施設の老朽化・耐震化対策

住民や隣接市村に確実に伝えるため、デジ
タル技術等を活用した情報伝達手法の整備
（河川水位等の水防情報の集約化）

取組機関

①洪水を河川内で安全
に流す対策に関する事
項

気象警報等における危険度を色分け表示
（分かりやすい表示）

ダム防災情報の伝達方法の改善

ホットライン構築による県・市村の連絡体制
強化、住民への情報提供の確実な実施

避難情報の発令基準の設定・見直し

上流と下流の市村間で整合の取れた避難指
示等の発令基準の作成

避難情報の発令に着目したタイムラインの
作成・更新

タイムラインに基づく訓練の実施

奈
良
地
方

気
象
台

紀
の
川
ダ
ム
統
合
管

理
事
務
所

紀
伊
山
系
砂
防
事
務

所

十
津
川
村

五
條
市

整
理
番
号

【選択肢の凡例】

R03: R03年度に実施済

R04: R04年度に実施済/予定

R05: R05年度に予定

Ｒ06: Ｒ06年度に予定

Ｒ07: Ｒ07年度に予定

Ｒ08: Ｒ08年度に予定

未 : 未定

－ : 予定なし

資料4
「熊野川上流部における減災に係る取組方針」に基づく取組項目の進捗状況確認（星取表）



【５年間で達成すべき目標】

■県管理区間

〔黒文字：（令和3年12月時点 星取表）〕

○：実施予定、●実施済・引き続き実施、△：技術的支援・情報提供、―：対象なし
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実施
年度

継続の
有無

実施
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○目標を達成するための具体的な取り組み(塗りつぶしは前期(H30～R04)5カ年計画からの追加項目、赤字は内容の
更新箇所)
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【選択肢の凡例】

R03: R03年度に実施済

R04: R04年度に実施済/予定

R05: R05年度に予定

Ｒ06: Ｒ06年度に予定

Ｒ07: Ｒ07年度に予定

Ｒ08: Ｒ08年度に予定

未 : 未定

－ : 予定なし

資料4
「熊野川上流部における減災に係る取組方針」に基づく取組項目の進捗状況確認（星取表）

3-4 W 令和8年度 － R05 ● － 未 未
継続的
実施中

● － － －

3-②.土砂災害に関するソフト対策の主な取組

3-5 JS 平成30年度 － － － － － － － － － － － － R01済 ○ － － － － － －

3-6 JS 令和元年度 － － － － － － － － － － － － R01済 ○ － － － － － －

3-7 JS 令和元年度 － － － － － － － － － － － － R01済 ○ － － － － － －

3-8 JS
令和元年度から

順次実施
R03済 ● H30済 ● 未 ○ R05 ○ R04 ○ R04 ○ － △ － － － － － －

3-9 JS
令和元年度から

順次実施
H30済 ● H30済 ● H30済 ● R02済 ● R01済 ● R03済 ○ － △ － － － － － －

3-10 KM 引き続き実施 － － － － － － － － 未 ○ － －
継続的
実施中

● － － － － － －

3-11 KM 令和8年度 R04 ● 未 ○ 未 未 未 未 未 未 － － － －

3-12 緊 引き続き実施 － － － － － － － － － － － －
継続的
実施中

● － － － － － －

3-13 DN 令和3年度 R01済 ● R04 ○ R03済 ● R04 ● R04 ● R03済 ○ － △ － － － － － △ △ △

3-14 NO 令和8年度 未 ○ H30済 ○ 未 未 未 ○ － －

3-15 緊
令和2年度から

順次実施
H30済 ● 実施済み ● 実施済み ●

実施する
順次 ● 未 ○

必要で
ない

－ R03済 ○ － － － － － －

3-16 EO
令和元年度から

順次実施
H30済 ● R04 ● R01済 ● R01済 ● R04 ● 未 ○

継続的
実施中

● － － － －
継続的
実施中

● ○

3-17 KM 引き続き実施 H30済 ● 未 R01済 ● － －

・土砂災害・防災情報システム等の改
修・更新等

未 － －

・砂防系雨量観測システム更新 未 － －

3-18 V
本協議会において継続的

に議論していく
未 ○ R04 ○ 未 ○ 未 ○ 未 ○

継続的
実施中

● － △ － － － － － － ○

3-19 GQ 引き続き実施 H30済 ● H30済 ● R01済 ● 未 ○ 未 ○ 未 ○
継続的
実施中

● － － － － △ △ － △

3-20 HP
R1年度から
順次実施

未 ○ H30済 ● 未 ○ 未 ○ 未 ○ 未 ○ R03済 ○ － － － － △ △ －

斜面崩壊による河道閉塞に備えた体制の確
保

関係機関が連携した土砂災害を想定した避
難訓練の実施（資材等の点検管理含む）

土砂災害危険個所の情報共有と関係市村
等との共同点検の実施

砂防施設の老朽化・流木対策

基礎調査の実施

基礎調査の公表

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区
域の指定

地域防災計画への反映

①土砂災害防止法に基
づく事項

②土砂災害に関する情
報伝達、避難計画等に
関する事項

③土砂災害による被害
の軽減、避難時間の確
保のための防災活動の
取組に関する事項

ハザードマップ作成・公表

土砂災害予測手法及びシステムの整備・普
及

大規模土砂災害の監視・警戒・避難の体制
構築

スネークラインの公表等

要配慮者利用施設の避難計画の作成、避
難訓練の実施

土砂災害ハザードマップに基づく避難訓練
の実施

災害リスクの現地表示：土砂災害警戒区域
等の標識設置

教育、啓発活動の実施

住民や隣接市村に確実に伝えるため、デジ
タル技術等を活用した情報伝達手法の整備


