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１．前回の指摘事項１．前回の指摘事項１．前回の指摘事項１．前回の指摘事項
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■部分供用を行っている事業における残事業の便益

について。

■前回評価時からの社会情勢・完了年次・総費用・便

益がわかる資料。



２．２．２．２．事業の投資効果（残事業便益の修正）事業の投資効果（残事業便益の修正）事業の投資効果（残事業便益の修正）事業の投資効果（残事業便益の修正）

■費用便益分析マニュアル（平成20年11月・国土交通省 道路局 都市･地域

整備局）p18において、『「残事業の投資効率性」の評価にあたっては、再評

価時点までに発生した既投資分のコストや既発現便益を考慮せず、事業を

継続した場合に追加的に必要となる事業費と追加的に発生する便益のみを

対象として算出する。』と記載されている。

※費用便益マニュアル平成20年11月 国土交通省道路局都市･地域整備局
P18~P19
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２．２．２．２．事業の投資効果（残事業便益の修正）事業の投資効果（残事業便益の修正）事業の投資効果（残事業便益の修正）事業の投資効果（残事業便益の修正）
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３）事業の投資３）事業の投資３）事業の投資３）事業の投資効果（香芝王寺道路）効果（香芝王寺道路）効果（香芝王寺道路）効果（香芝王寺道路）

※１ 便益・費用については、現在価値化した値である。※２ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している。

■算出条件等基準年 ：平成28年度検討期間 ：50年間現在価値算出のための社会的割引率交通量の推計時点 ：平成42年度推計に用いた資料 ：平成17年度道路交通センサス適用した費用便益分析 ：平成20年11月版マニュアル事業費 ：109億円（現在価値）維持管理費 ：839千円/km作成主体 ：奈良県
：4％

◆事業全体

◆残事業

（前回再評価時Ｂ／Ｃ＝１．５）
走行時間 交通事故 費用便益比短縮便益 減少便益 （Ｂ／Ｃ）177.8億円 3.1億円 190.7億円総費用※1109.2億円 1.7費用（Ｃ） 事業費 維持管理費108.8億円

便益（Ｂ） 走行経費 総便益※1減少便益9.9億円 0.4億円
走行時間 交通事故 費用便益比短縮便益 減少便益 （Ｂ／Ｃ）154.0億円 0.9億円 159.8億円総費用※155.8億円

便益（Ｂ） 走行経費 総便益※1減少便益4.9億円 2.9費用（Ｃ） 事業費 維持管理費55.5億円 0.3億円



・交通量・交通量・交通量・交通量 14,07014,07014,07014,070台台台台/12h/12h/12h/12h（（（（H22)H22)H22)H22)→→→→15,47215,47215,47215,472台台台台/12h/12h/12h/12h(H27)(H27)(H27)(H27) 1,4021,4021,4021,402台（台（台（台（10.010.010.010.0％％％％））））増増増増

・世帯数・世帯数・世帯数・世帯数 43,21743,21743,21743,217世帯（世帯（世帯（世帯（H22)H22)H22)H22)→→→→45,23445,23445,23445,234世帯世帯世帯世帯(H27)(H27)(H27)(H27) 2,0172,0172,0172,017世帯（世帯（世帯（世帯（4.74.74.74.7％％％％）増）増）増）増

・人口・人口・人口・人口 121,137121,137121,137121,137人人人人（（（（H22)H22)H22)H22)→→→→122,640122,640122,640122,640人人人人((((H27)H27)H27)H27) 1,5031,5031,5031,503人（人（人（人（1.21.21.21.2％）増％）増％）増％）増

・自動車保有台数・自動車保有台数・自動車保有台数・自動車保有台数 38,31138,31138,31138,311台台台台（（（（H22)H22)H22)H22)→→→→37,92137,92137,92137,921台台台台 （（（（H26)H26)H26)H26) 390390390390台（台（台（台（1.01.01.01.0％％％％）減）減）減）減

香芝市・王寺町・上牧町香芝市・王寺町・上牧町香芝市・王寺町・上牧町香芝市・王寺町・上牧町

事業計画等事業計画等事業計画等事業計画等

･事業進捗率･事業進捗率･事業進捗率･事業進捗率 １２％１２％１２％１２％(H23)(H23)(H23)(H23)→→→→４１４１４１４１％％％％(H28)(H28)(H28)(H28)

･用地進捗率･用地進捗率･用地進捗率･用地進捗率 ２３％２３％２３％２３％(H23)(H23)(H23)(H23)→→→→２９２９２９２９％％％％(H28(H28(H28(H28))))

・全体事業費・全体事業費・全体事業費・全体事業費 約約約約１５１億円１５１億円１５１億円１５１億円（（（（H23)H23)H23)H23)→→→→約約約約１１４億円１１４億円１１４億円１１４億円※※※※(H28)(H28)(H28)(H28)

約３７億円減（用地約３７億円減（用地約３７億円減（用地約３７億円減（用地補償補償補償補償費の精査による減額）費の精査による減額）費の精査による減額）費の精査による減額）

・完了年次・完了年次・完了年次・完了年次 平成３０年度平成３０年度平成３０年度平成３０年度→→→→平成３０年台半ば平成３０年台半ば平成３０年台半ば平成３０年台半ば

３．前回再評価３．前回再評価３．前回再評価３．前回再評価時と時と時と時とのののの比較（香芝王寺道路）比較（香芝王寺道路）比較（香芝王寺道路）比較（香芝王寺道路）

国道国道国道国道168号号号号
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・・・・B/CB/CB/CB/C １．５（１．５（１．５（１．５（H23)H23)H23)H23)→→→→１．７（１．７（１．７（１．７（H28H28H28H28））））

費用便益比費用便益比費用便益比費用便益比

※今後用地買収・工事進捗により変更になる可能性がある。



４．４．４．４．対応方針対応方針対応方針対応方針（香芝王寺道路）（香芝王寺道路）（香芝王寺道路）（香芝王寺道路）
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� 東西の広域道路ネットワークを結ぶ南北方向の交通混雑の緩和。

� 現道および生活道路の交通安全性の向上が期待される。

� 地域の活性化が期待される。

� 救急救命活動を支援する道路である。

� 費用便益費（B/C）は事業全体で1.7、残事業で2.9。

３．事業進捗の見込みの視点

一般国道168号香芝王寺道路は、社会情勢等の変化、事業の必要性およ

び事業の進捗の見込みから継続が妥当と判断できる。

引き続き事業を推進し、早期の事業完了を目指すことが適切である。

事 業 継 続

２．事業の必要性等に関する視点（整備効果）

� 現在、用地買収を実施中。事業進捗について大きな問題はない。

� 引き続き事業を推進し、平成30年代半ばの事業完了を目指す。

� 当該工区周辺の市町村の人口および国道168号の交通量が増加している。

１．社会情勢等の変化に関する視点


