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１．路線の位置及び状況１．路線の位置及び状況１．路線の位置及び状況１．路線の位置及び状況

◆広域図◆広域図◆広域図◆広域図 ◆拡大図◆拡大図◆拡大図◆拡大図
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出典：奈良県道路網図（地理院地図を使用）道路種別高速道路一般国道主要地方道一般県道 車線数1車線２車線４車線以上

拡大図範囲
写真1 香芝IC付近（R3.9）
写真2 部分供用区間（R3.9）写真1写真2

■一般国道168号は、和歌山県新宮市を起点とし、大阪府枚方市に至る延長約180km（奈良県域約

122km）の主要幹線道路で、第二阪奈道路や西名阪自動車道、中和幹線、南阪奈道路など東西交

流軸と接続する道路であり、日常生活や産業活動を支えるうえで欠くことのできない道路。

■香芝王寺道路は、平成26年度に約3.2kmのうち約0.7kmが供用済み。北側の王寺道路が、平成27

年度までに約1.5kmのうち約1.2kmが供用、南側の中和幹線接続部が平成23年度に供用。

南阪奈道路
2工区工区工区工区
1工区工区工区工区
3工区工区工区工区
起点起点起点起点 北今市北今市北今市北今市交差点交差点交差点交差点

終点終点終点終点 畠田畠田畠田畠田４丁目交差点４丁目交差点４丁目交差点４丁目交差点
◆事業の経緯◆事業の経緯◆事業の経緯◆事業の経緯

平成18年 事業化

平成26年 部分供用（0.7km）

平成28年 事業再評価

令和3年 再々評価（５年経過）

至 和歌山県新宮市
２

凡例供用済事業中



２．事業の概要２．事業の概要２．事業の概要２．事業の概要

◆事業の目的◆事業の目的◆事業の目的◆事業の目的

◆事業概要◆事業概要◆事業概要◆事業概要

◆事業区間の道路構造◆事業区間の道路構造◆事業区間の道路構造◆事業区間の道路構造

・交通混雑の緩和

・交通安全性の向上

・地域の活性化

・救急救命活動の支援

・防災機能の向上

現況現況現況現況

計画計画計画計画
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路 線 名 一般国道168号 香芝王寺道路事業区間 奈良県香芝市北今市～奈良県北葛城郡王寺町畠田4丁目事業延長 3.2km構造規格 第4種第1級設計速度 50km/h計画交通量 13,900～26,300台/日車 線 数 4車線道路幅員 25.0m事 業 費 全体事業費 約147億円
３



４

３．上位関連計画への位置付け３．上位関連計画への位置付け３．上位関連計画への位置付け３．上位関連計画への位置付け

上位関連計画 事業の位置付け

奈良県道路整備基本計画

（平成26年７月策定令和元年10月改定）

「骨格幹線道路ネットワーク」を構成する路線とし

て、重点的に整備を推進

王寺町都市計画マスタープラン

（平成30年３月策定）

4車線整備による広域ネットワークの強化を図る

ための「広域連携軸」に位置づけ

香芝市都市計画マスタープラン

（平成30年３月策定）

均衡ある地域の発展を促進するための「地域連

携軸」に位置づけ

良好な景観と一体となった沿道整備を進め、適正

な土地利用の整備・誘導を図る「シンボルロード」

に位置づけ

奈良県緊急輸送道路ネットワーク計画

（平成９年３月策定（平成２９年６月見直し））

「第一次緊急輸送道路」に位置付け

重要物流道路制度

（令和元年10月指定）

重要物流道路の「代替・補完路」に位置付け

奈良県無電柱化推進化計画

（令和元年10月策定）

緊急輸送道路の防災機能向上を図るために、無

電柱化を推進する道路に位置付け



４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点

■奈良県の人口が減少傾向（対H27伸び率0.96）にある中で、王寺町・香芝市・上牧町の3市町の人

口は横ばい（対H27伸び率1.00）。

■王寺町・香芝市・上牧町の3市町の自動車保有台数は横ばい（対H25伸び率1.00）。

■国道168号の交通量は横ばい（対H26伸び率1.00、約12,800台/12h（R2）） 。

１）事業を巡る社会経済情勢等の変化１）事業を巡る社会経済情勢等の変化１）事業を巡る社会経済情勢等の変化１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

◆王寺町・香芝市・上牧町の自動車保有台数◆王寺町・香芝市・上牧町の自動車保有台数◆王寺町・香芝市・上牧町の自動車保有台数◆王寺町・香芝市・上牧町の自動車保有台数

23,025 23,73777,561 78,06522,054 20,9881.001.00 0.96
0.600.700.800.901.001.10

040,00080,000120,000160,000200,000
H27 R3

◆王寺町・香芝市・上牧町の人口◆王寺町・香芝市・上牧町の人口◆王寺町・香芝市・上牧町の人口◆王寺町・香芝市・上牧町の人口人口（人） 対H27伸び率122,640 122,790
◆国道◆国道◆国道◆国道168168168168号の交通量号の交通量号の交通量号の交通量

香芝香芝香芝香芝王寺道路王寺道路王寺道路王寺道路
3.2km

交通量調査地点交通量調査地点交通量調査地点交通量調査地点畠田畠田畠田畠田4丁目交差点丁目交差点丁目交差点丁目交差点畠田
志都美203

253
3614202 佐味田川池部
出典：奈良県道路網図（地理院地図を使用）道路種別高速道路一般国道主要地方道一般県道 車線数1車線２車線４車線以上

132供用済供用済供用済供用済
0.4km供用済供用済供用済供用済
0.3km

N

５

小型車交通量大型車交通量伸び率（H26=1.00）
798 80411,974 11,953
1.00 1.00

0.500.600.700.800.901.001.10
04,0008,00012,00016,00020,00024,000

H26 R2

交通量（台/12h） 対H26伸び率
出典：交通量調査結果出典：畠田4丁目交差点（H26.6、R2.10）

12,772 12,757
出典：国勢調査（H27）出典：奈良県推計人口調査（R3.9）
【各市町の人口】【伸び率（H27=1.00）】上牧町香芝市王寺町3市町奈良県

7,102 7,17523,790 24,1577,029 6,6191.001.00 0.97
0.500.600.700.800.901.001.10

010,00020,00030,00040,00050,00060,000
H25 H30

自動車保有台数（台） 対H25伸び率

出典：奈良県統計年鑑（H25、H30）
【各市町の人口】【伸び率（H25=1.00）】上牧町香芝市王寺町3市町奈良県37,921 37,951

横ばい

横ばい

横ばい

凡例供用済事業中



４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点

２）事業の整備効果２）事業の整備効果２）事業の整備効果２）事業の整備効果【【【【交通混雑の緩和交通混雑の緩和交通混雑の緩和交通混雑の緩和】】】】

写真１ 国道168号の渋滞（R3.9）

■香芝王寺道路の現道は、混雑度が1.72（H27）、慢性的混雑状態に近い状態であり、全区間

が地域の主要渋滞箇所に指定されている。

■当該道路の4車線化整備により、一般国道25号、西名阪自動車道、中和幹線を繋ぐ南北方向

の交通円滑化に寄与。

※混雑度の解釈
1.0未満：昼間12時間を通して、道路が混雑することなく、円滑に走行できる。
1.0～1.25：昼間12時間のうち道路が混雑する可能性のある時間帯が1～2時間（ピーク時間）ある。
1.25～1.75：ピーク時間を中心として混雑する時間帯が加速度的に増加する可能性の高い状態。
1.75以上：慢性的混雑状態。出典：道路の交通容量（（社）日本道路協会）

◆周辺道路網の現状◆周辺道路網の現状◆周辺道路網の現状◆周辺道路網の現状

凡例供用済事業中主要渋滞箇所主要渋滞区間
香芝香芝香芝香芝王寺道路王寺道路王寺道路王寺道路

3.2km

香芝

王寺王寺三郷 畠田

二上
志都美

大輪田

香芝インターチェンジ上中香芝インターチェンジ上中香芝インターチェンジ上中香芝インターチェンジ上中
畠田畠田畠田畠田4丁目丁目丁目丁目

旭ヶ丘団地旭ヶ丘団地旭ヶ丘団地旭ヶ丘団地東入口東入口東入口東入口

16825 36
14253

203105

202
新王寺

観測地点（奈良市尼寺）

出典：奈良県道路網図（地理院地図を使用）

N

香芝香芝香芝香芝IC

1.66

1.72

0.730.000.200.400.600.80
1.001.201.401.601.80
2.00

H22 H27 整備後
1.00

（混雑度）

◆国道◆国道◆国道◆国道168168168168号の交通混雑度号の交通混雑度号の交通混雑度号の交通混雑度 （観測地点：香芝市尼寺）

※ 整備後の混雑度は、H27の日交通量と4車線の道路構造令の設計基準交通容量（交差点補正実施）を用いて算出出典：H22道路交通センサス及びH27全国道路・街路交通情勢調査※

6

道路種別高速道路一般国道主要地方道一般県道 車線数1車線２車線４車線以上

佐味田川池部 H22 H27 整備後（4車線）※



■ 香芝王寺道路の現道は、道路幅員が狭く、一部で歩道がないため、歩行者の通行が危険な状態。

■死傷事故件数（H28~R1）は143件、死傷事故率は198.7件/億台ｷﾛと県管理道路の約4.1倍と非常に

高い。

■渋滞を避けるための抜け道利用交通が通学路に進入しており危険。

■当該道路の4車線化および歩道の整備により、幹線道路の円滑な交通が確保されることで、生活道

路・通学路への抜け道利用の減少が期待でき、生活道路・通学路の交通安全性が向上。

４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点

２）事業の整備効果２）事業の整備効果２）事業の整備効果２）事業の整備効果【【【【交通安全性の向上交通安全性の向上交通安全性の向上交通安全性の向上】】】】

文
文

◆生活道路における死傷事故の発生状況

志都美香芝香芝香芝香芝IC

N

志都美小志都美小志都美小志都美小学校の声学校の声学校の声学校の声
国道168号の整備により、渋滞緩和及び住宅街への抜け道利用が減少することで、児童の通学における安全性が向上することを期待しています。出典：旭ヶ丘小学校ヒアリング結果(R3.9)出典：志都美小学校ヒアリング結果(R3.9)

国道168号の交通渋滞を避けるために住宅街の道路へ侵入する自動車は依然として多く、その数は増加しているように感じます。ル 国道168号は職員の出勤に影響が出るほど混雑しており、渋滞を避けるため、通学路である住宅街の道路への抜け道利用が多く見受けられます。

畠田

旭ヶ丘小学校写真2

志都美小学校

抜け道利用

写真1

202

203105

凡 例部分供用事業中死傷事故（H30）死傷事故（R1）道路種別高速道路一般国道主要地方道一般県道 車線数1車線２車線４車線以上
旭ヶ丘小旭ヶ丘小旭ヶ丘小旭ヶ丘小学校の声学校の声学校の声学校の声

14

香芝王寺道路供用区間は歩道が整備されているため、現在は通学路に指定しており、通学時における児童の安全性が確保されています。 二上 出典：交通事故・生活道路統合データ H30,R01奈良県道路網図（地理院地図を使用） ７

253 253132
供用区間供用区間供用区間供用区間 登校中の児童
写真1 朝の通学状況（R3.9）住宅街の道路住宅街の道路住宅街の道路住宅街の道路
写真2 朝の通学状況（R3.9）

登校中の児童
48.048.048.048.0

198.7198.7198.7198.7

0.050.0100.0150.0200.0250.0
出典：令和2年度イタルダ区間別データ（H28～R1）香芝王寺道路 現道区間奈良県管理道路

【香芝王寺道路 現道区間の死傷事故率】死傷事故率（件／億台キロ）
死傷事故率が約４倍と高い 供用済



４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点

２）事業の整備効果２）事業の整備効果２）事業の整備効果２）事業の整備効果【【【【地域の活性化地域の活性化地域の活性化地域の活性化】】】】

写真1 香芝IC北側の商業施設（R3.9） 写真2 香芝IC南側の商業施設（R3.9）

■国道168号沿線では、準住居地域に指定されており、沿道型集客施設の集積が進展。

■香芝市・王寺町ともに、国道168号沿線を、沿道サービス施設の立地誘導を図り経済の持続

的発展を支えるゾーンとして上位計画に位置づけ。

■香芝王寺道路の整備により、交通の円滑化を確保したうえでの新たな沿道サービス施設の立

地促進による地域活性化に期待。

◆◆◆◆上位計画における位置づけ上位計画における位置づけ上位計画における位置づけ上位計画における位置づけ

《《《《香芝市香芝市香芝市香芝市》》》》

出典：香芝市都市計画MP（H30.3）
奈良西幹線道路(国道168号)沿道を中心に、沿道機能の増進を図るため、沿道関連サービス施設の立地を適切に誘導するとともに、屋外広告物届出制度による良好な沿道環境の形成を図ります。

《《《《王寺町王寺町王寺町王寺町》》》》

出典：王寺町都市計画MP（H30.3）
国道25号と国道168号沿道では、産業基盤の強化と経済の持続的発展を図るため、沿道において、周辺環境との調和を図りつつ、商業施設・事業所の集積を図ります。

出典：香芝市役所ヒアリング結果（R3.9）
8

香芝市役所の声香芝市役所の声香芝市役所の声香芝市役所の声国道168号沿線では、用途の制限を緩和しており、更なる沿道土地利用を促進しています。また、香芝王寺道路の整備により、沿線への新たな企業進出による、地域の活性化を期待しています。また、行政相談懇親会において、国道168号の早期整備の要望があげられるなど、市民からの注目度が高くなっています。出典：宅地利用動向調査（地理院地図）

16825 36

105

202

香芝香芝香芝香芝IC
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◆国道◆国道◆国道◆国道168168168168号沿道の土地利用状況の変化号沿道の土地利用状況の変化号沿道の土地利用状況の変化号沿道の土地利用状況の変化



４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点

２）事業の整備効果２）事業の整備効果２）事業の整備効果２）事業の整備効果【【【【救急救命活動の支援救急救命活動の支援救急救命活動の支援救急救命活動の支援】】】】

◆国道168号を利用した救急搬送

■令和3年1月～8月の8か月間で、香芝王寺道路を利用した搬送は1日あたり約2.4件。

■香芝王寺道路の現道では、混雑度が1.0を超え渋滞が発生。

■当該道路の整備により、救急告示病院までの移動時間が約7.7分短縮するなど、救急搬送の

円滑化ならびに救命率の向上に期待。

◆所要時間の変化（香芝消防署→西和医療センター）
現況20.6分

現況95.6％整備後71.8.％ 整備後12.9分
移動時間が7.7分短縮し、呼吸停止のケースでは死亡率が約24ポイント減少。

24pt減少減少減少減少

9

20.620.620.620.6 12.912.912.912.90.05.010.015.020.025.0
整備前 整備後

約7.77.77.77.7分

短縮

（分）

出典：H27全国道路・街路交通情勢調査香芝消防署香芝消防署香芝消防署香芝消防署の声の声の声の声西和医療センター、恵王病院への救急搬送時や火災、救助などの現場へ向かう際、国道168号を頻繁に利用しています。救急搬送時には一般車両に避けていただき、道路の中央部を走行していますが、道路幅員が狭く、大型車の走行も多いため、スムーズな追い越しが困難であり、搬送時間に影響が出ていると感じています。出典：香芝消防署ヒアリング結果(R3.9)

奈良県西和医療センター奈良県西和医療センター奈良県西和医療センター奈良県西和医療センター（搬送人員数（搬送人員数（搬送人員数（搬送人員数：：：：116人人人人））））+

+

出典：奈良県道路網図（地理院地図を使用）
道路種別高速道路一般国道主要地方道一般県道 車線数1車線２車線４車線以上
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三郷 大輪田

畠田
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香芝二上高清会高清会高清会高清会香芝旭ヶ丘病院香芝旭ヶ丘病院香芝旭ヶ丘病院香芝旭ヶ丘病院（搬送人員数（搬送人員数（搬送人員数（搬送人員数：：：：58人人人人）））） 国道国道国道国道168号経由号経由号経由号経由写真1 国道168号の救急搬送状況（R3.9）凡 例部分供用事業中救急告示病院+

写真1

国道168号利用が想定される、
8カ月間の搬送人員合計は578人（1日あたり約2.4件相当）

供用済供用済供用済供用済



４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点

２）事業の整備効果２）事業の整備効果２）事業の整備効果２）事業の整備効果【【【【防災機能の向上防災機能の向上防災機能の向上防災機能の向上】】】】

◆香芝消防署救急搬送状況

■県内の国道168号は全線が第一次緊急輸送道路に指定されており、災害時に緊急車両の通

行を確保すべき重要な路線。

■地震などの災害時には、電柱の倒壊により、緊急車両等の通行に支障を来たす恐れがある。

香芝王寺道路の整備とあわせた電線共同溝の整備により、電柱の倒壊に伴う通行不能の危

険性が解消。

阪神大震災時には、激しい揺れによる建物や電柱の倒壊による道路閉塞に伴う通行不能区間が多発（特に２車線道路）
東灘区本山付近

香芝香芝香芝香芝IC

近鉄下田 香芝

新王寺王寺王寺
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大輪田 佐味田川池部 箸尾
法隆寺法隆寺法隆寺法隆寺IC
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20225 14 36 ５ 36
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203105 277５
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2工区工区工区工区
1工区工区工区工区
3工区工区工区工区 電線共同溝無電柱化区間

L=4.7km

◆緊急輸送道路の指定状況と無電柱化区間

【参考】阪神大震災時における道路の閉塞状況
N

出典：緊急輸送道路ネットワーク図（H30.04）奈良県道路網図 （地理院地図を使用） 10

凡 例供用済事業中第1次緊急輸送道路第2次緊急輸送道路道路種別高速道路一般国道主要地方道一般県道 車線数1車線２車線４車線以上

写真1：現道区間における電柱の設置状況（R3.9）
写真1



５．事業の効率性に関する視点５．事業の効率性に関する視点５．事業の効率性に関する視点５．事業の効率性に関する視点

※１ 便益・費用については、現在価値化した値である。※２ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している。

便益(Ｂ)

走行時間

短縮便益

走行経費

減少便益

交通事故

減少便益

総便益
※1 費用便益比

(Ｂ／Ｃ)

160.7億円 20.1億円 7.1億円 187.9億円

1.2

費用(Ｃ)

事業費 維持管理費 総費用
※1

152.8億円 0.4億円 153.2億円

■事業全体

便益(Ｂ)

走行時間

短縮便益

走行経費

減少便益

交通事故

減少便益

総便益
※1 費用便益比

(Ｂ／Ｃ)

117.4億円 11.6億円 3.9億円 132.9億円

2.7

費用(Ｃ)

事業費 維持管理費 総費用
※1

49.7億円 0.3億円 50.0億円

■残事業

※2

■算出条件等基準年 ：令和３年度検討期間 ：50年間現在価値算出のための：４％社会的割引率交通量の推計時点 ：平成42年度推計に用いた資料 ：平成22年度道路交通ｾﾝｻｽ適用した費用便益分析：平成30年2月版マニュアル事業費 ：152.8億円（現在価値）維持管理費 ：949千円/km作成主体 ：奈良県

11



６．事業の進捗の見込みの視点６．事業の進捗の見込みの視点６．事業の進捗の見込みの視点６．事業の進捗の見込みの視点

■２工区の香芝インターチェンジ前後を先行して事業を進めており、平成２６年度までに約７００m 

を供用している。また、今年度より、１工区の電線共同溝工事に着手する。

■令和3年9月までの進捗は、事業進捗率56％、用地買収率48%（前回評価時４１％、２９％）

■買収済み箇所の工事を進めながら、今後も引き続き用地買収を推進し、早期の供用を目指す。

７．再評価時７．再評価時７．再評価時７．再評価時(H28)(H28)(H28)(H28)との比較との比較との比較との比較

H28(再評価) R3(再々評価)
事業全体 1.7 1.2
残事業 2.9 2.7

国道168号
香芝王寺道路

H28(再評価) R3(再々評価)
交通量 14,070台/12h 15,472台/12h

事業計画等

H28(再評価) R3(再々評価)
事業進捗率 ※1 41％ 56％
用地進捗率 ※2 29％ 48％
事業費 ※3 約114億円 約147億円

費用便益比

◆事業費増加の理由：家屋等の調査に基づき、補償金の算定を行った結果、当初の概算金額と乖離が生じた為。

地質調査の結果、地盤改良費が増加した為。

王寺町
香芝市
上牧町

Ｈ２８（前回再評価時）Ｈ２８（前回再評価時）Ｈ２８（前回再評価時）Ｈ２８（前回再評価時） Ｒ３Ｒ３Ｒ３Ｒ３

世帯数 49,826世帯 52,653世帯
人口 122,791人 123,004人※世帯数・人口は各年4月1日時点

12



13

◆コスト縮減に配慮した施工◆コスト縮減に配慮した施工◆コスト縮減に配慮した施工◆コスト縮減に配慮した施工

◆事業完了後の良好な公共サービス提供◆事業完了後の良好な公共サービス提供◆事業完了後の良好な公共サービス提供◆事業完了後の良好な公共サービス提供

現在の計画で事業の進捗に問題がないため、代替案の検討は行わない。

◆代替案立案等の可能性◆代替案立案等の可能性◆代替案立案等の可能性◆代替案立案等の可能性

供用開始時に、道路を利用される方々が安全で快適に利用していただけるよう、引

き続き関係機関協議等を着実に実施する。

低コスト手法である浅層埋設方式や小型ボックス活用埋設方式などの活用を検討し、

より一層コスト縮減に努めながら、引き続き事業を推進する。

８．コスト縮減や代替案立案等の可能性８．コスト縮減や代替案立案等の可能性８．コスト縮減や代替案立案等の可能性８．コスト縮減や代替案立案等の可能性



９．対応方針（案）９．対応方針（案）９．対応方針（案）９．対応方針（案）

14

●交通混雑の緩和

●交通安全性の向上

●地域の活性化

●救急救命活動の支援

●防災機能の向上

以上について達成される

⇒ 当初事業採択時から必要性は変化していないことを確認

３．事業進捗の見込みの視点

１．事業の必要性等に関する視点

●現在、用地買収と並行して、南側１工区の電線共同溝工事を実施中。

●用地進捗率は、前回再評価時からの５年間で２９％から４８％となっている。

●引き続き事業を推進し、早期の事業完了を目指す。

２．事業の効率性に関する視点

●費用便益比（Ｂ／Ｃ）は事業全体で1.2、残事業で2.7

⇒ 効率的な事業であると確認できる

事 業 継 続

一般国道168号香芝王寺道路は、 事業の必要性に関する視点、事業の効率性に関す

る視点、事業進捗の見込みの視点から継続が妥当と判断できる。

引き続き事業を推進し、早期の事業完了を目指すことが適切である。


