
　※用地取得率とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。
　※「完成見込時期」等に関しては令和７年４月現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。
　※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、原則、その後用地取得を開始することとなる。
　※事業名称（事業認定単位）の区間（区域）の一部についてのみ着工している場合でも「着工済」と記載している。
　※「収用手続きへの移行の状況等」については、事業ごとの必要工事期間を勘案していることから、完成見込時期が同時期の事業であっても、異なる場合がある。

令和７年４月１日現在

一般国道168号
「香芝王寺道路」（注）
（香芝市北今市～北葛城郡王寺町畠田
４丁目地内）

平成18年度 未完了 － － －
適期申請ルール未到達
（注）西名阪自動車道以南の一部工区について
は、令和６年２月に事業認定告示済み

一般国道168号
「小平尾バイパス」
（生駒市小平尾町～小瀬町地内）

平成19年度 未完了 － － － 適期申請ルール未到達

一般国道169号
「御所高取バイパス」
（御所市本馬～高市郡高取町兵庫地
内）

平成29年度 未完了 － － － 適期申請ルール未到達

一般国道168号
「五條新宮道路新天辻工区」
（五條市西吉野町阪巻～大塔町阪本地
内）

平成30年度 未完了 － － － 適期申請ルール未到達

主要地方道桜井吉野線
（桜井市下居～百市地内）

平成17年度 未完了 － － － 適期申請ルール未到達

主要地方道天理王寺線
（北葛城郡河合町池部～磯城郡川西町
保田地内）

平成22年度 未完了 － － － 適期申請ルール未到達

主要地方道枚方大和郡山線
（奈良市中町地内）

平成24年度 未完了 － － － 適期申請ルール未到達

一般県道椿井王寺線
（生駒郡平群町椿井～三郷町三室地
内）

平成18年度 未完了 － － － 適期申請ルール未到達

一般県道結崎田原本線
（磯城郡川西町結崎～三宅町三河地
内）

平成22年度 未完了 － － － 適期申請ルール未到達

　※「用地取得率」とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。
　※「完成見込時期」等に関しては令和７年４月現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。
　※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、原則、その後用地取得を開始することとなる。
　※事業名称（事業認可単位）の区間（区域）の一部についてのみ着工している場合でも「着工済」と記載している。

令和７年４月１日現在

都市計画道路西九条佐保線
（奈良市大安寺二丁目～三条栄町地
内）

平成27年度 令和７年１月 93% 一部着工済 令和12年度
関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議
を鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計
画的に用地取得を図る。

都市計画道路畝傍駅前通り線
（橿原市八木町１丁目～２丁目地内）

平成22年度 未完了 － － － 適期申請ルール未到達

都市計画道路西九条佐保線
（奈良市三条添川町～大宮町四丁目地
内）

平成25年度 未完了 － － － 適期申請ルール未到達

都市計画道路大安寺柏木線
（奈良市大安寺三丁目～柏木町地先）

平成27年度 未完了 － － － 適期申請ルール未到達

主要事業の用地取得の進捗状況等について

事業名称
(事業認定単位）

事業着手
年度

用地取得

着工予定時期 完成見込時期
収用手続への移行の状況並びに収用手続に移行
していない場合にはその理由及び対応策用地幅杭打設

終了の時期
用地
取得率

都市計画事業の状況等について

事業名称
(事業認可単位）

事業着手
年度

用地取得

着工予定時期 完成見込時期
事業の状況並びに事業期間延長の場合にはその
理由及び対応策等用地幅杭打設

終了の時期
用地
取得率


