

今後のスケジュール(案)

年 月		評価委員会・経営改善検討チーム	議会対応	
H28年度	8月	・経営の現状確認、今後の検討に向けた論点確認		
	9月	第1回会議に向けて、経営改善の方策について、臨時委員の方々に随時、意見を求める。	9月議会(9/16~10/7) ・H27年度決算の状況、経営改善策の方向性を説明	
	10月			
	11月	●11/1第1回チーム会議開催 病院機構の現状、現在の取組状況を説明し、経営改善策について、臨時委員からご意見をいただく。		
	12月	第1回会議を基に、具体的な経営改善の方策について、臨時委員の方々に随時、意見を求め、病院機構改革プラン案、中期目標の変更内容を仕上げていく。	12月議会(12/2~12/16) ・経営改善策の検討状況、具体的な取組内容を説明	
	1月	●1/17評価委員会開催 「病院機構改革プラン案」、「中期目標変更案」及び「短期借入金の借り換え」について、ご審議いただく。		
	2月		2月議会(2/27~3/24) ・「病院機構改革プラン」の内容を報告 ・中期目標変更案の上程 (中期計画変更案の上程は6月議会)	
	3月			
年 月		H29以降の取組		
H29年度	4月	病院機構改革プランに基づき 順次、改革に着手	病院機構改革プランを次期保健医療計画に反映	
	5月			
	6月			
	7月			
	8月			
	9月			
	10月			
	11月			
	12月			新奈良県総合医療センター竣工
	1月			
	2月			
	3月			
H30年度	4月	新体制による病院経営		
	5月			新奈良県総合医療センター開院
	6月			
	7月			
	8月			
	9月			
	10月			
	3月			