

## 「奈良県高齢者福祉計画及び第6期奈良県介護保険事業支援計画」 策定スケジュール（案）

時 期	策定スケジュール
H26. 4月～7月	<p><b>第6期計画の基本的な考え方の整理</b>            （基本目標、重点的に取り組む事項、フレーム案）            県議会代表策定委員の就任依頼（厚生委員会委員長）</p>
H26. 7月28日	<p><b>国による説明会、基本指針案提示</b></p>
<u>H26. 8月26日</u>	<p><b>「第1回策定委員会」開催</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委員長、委員長代理の選出</li> <li>・ 介護保険制度改正の概要、基本指針案の概要</li> <li>・ <b>第5期計画の進捗状況の報告</b></li> <li>・ <b>第6期計画の基本的な考え方について</b></li> </ul>
H26. 8月～11月	<p>計画の骨子、掲載項目の整理、素案の検討            各市町村のサービス見込み量の把握・調整（ヒヤリング・国報告）</p>
H26. 11月	<p><b>「第2回策定委員会」開催</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <b>計画の骨子、掲載項目案について</b></li> </ul>
H26. 11月～12月	<p>計画素案の作成（施設整備床数の検討を含む）</p>
H27. 1月	<p><b>「第3回策定委員会」開催</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <b>計画素案について</b></li> </ul>
H27. 1月～2月	<p><b>パブリックコメントの実施</b>            県議会議員への説明            各市町村のサービス見込み量の最終調整            計画案（パブコメ・議員意見等を反映した最終案）の作成</p>
H27. 3月	<p><b>「第4回策定委員会」開催</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <b>計画案について（了承を得る）</b></li> </ul>