

第9回奈良公園地区整備検討委員会

－ 目 次 －

1. 報告案件	1
2. (仮称) 登大路ターミナル	3
2-1. (仮称) 登大路ターミナルの整備について	3
2-2. (仮称) 登大路ターミナルの設計業務の発注について	17
2-3. 屋上庭園の整備について	17
3. 吉城園周辺地区	20
3-1. 吉城園周辺地区の整備について	20
3-2. 三官舎跡地の活用について	43
3-3. 吉城園周辺地区の今後の進め方について	44
3-4. 知事公舎・副知事公舎・旧青少年会館の利活用について	45

平成26年12月15日

奈良県まちづくり推進局奈良公園室

1. 報告案件

1. 若草山ー重目への移動支援施設について ーモノレール案からバス案への方向転換ー

◆第8回奈良公園地区整備検討委員会 <H26.7.30>

<県からの提案>

○県に寄せられたご意見・ご提案を基に、導入の可能性を検討し、県では以下の3つを提案した。

- ①「施設整備関連」として南側登山道付近にモノレールの設置案
- ②「構造物のない移動支援施設関連」としてバスの運行案
- ③「異なる視点からの活性化」として芝生広場から気球によるフライト案

<委員の意見>

- 若草山の移動支援施設に魅力はあるものの、構造的なものの整備はやはり難しい。
- 委員の意見を総じて、バス案を推す意見が多かったが、環境面、景観面、整備面など、課題はあると思われるので、しっかり議論していく必要がある。
- 若草山自身の価値をわかってもらえる活用の検討が必要ではないか。

【日本イコモス事務局長】

- 若草山のモノレールに対する懸念表明はイコモスの総意であるが、今日参加して、非常に安心するところがあった。
- 今後、なぜ移動手段が必要なのかも含めて、議論を深めて頂ければ、自ずから結論が出るのではないかと感じた。

3) 構造物のない移動支援関連の提案の概要・事例

○ ぐるっとバスの路線延長によるバス運行案

【概要】移動支援機能の導入として、ぐるっとバスの運行を実施。広範囲の移動を円滑にするため、H23年から周遊バスの本格導入を開始、H23年に奈良公園ルート、H24年奈良公園ルート・平城宮跡ルート、H25年近鉄奈良駅・JR奈良駅まで周回。

《運行事例》

【諸元】奈良公園
各路線1回100円

【形態】主に土日祝日、イベント開催時に運行。
基本的には8:00～17:00の運行。
イベントの開催に併せて夜間運行も実施。

【特性】環境への影響として、排気ガスによる大気汚染の影響が考えられる。

《若草山に適用する場合》

○ 一重目までバスを運行する場合、新若草山ドライブウェイから管理者用通路を活用することで、到達できる。



②バス運行案の説明資料



◆県の方針

委員会での意見を真摯に受け止め、バス案での検討を進める

◆知事の発言 <H26.8.6 定例記者会見にて>

- 県は整備検討委員会の意見を尊重し、今後はバス案に方向転換をして、移動支援の検討を進めて参りたい。
- 検討にあたっては、当然のことではあるが安全性や快適性、さらには環境面や景観面を踏まえた上で、その可能性について十分に検証していきたい。

1. 若草山ー重目への移動支援施設について ーモノレール案からバス案への方向転換ー

◆関係機関への報告と意見

○若草山ー重目への移動支援施設について、バス案へ方向転換し、検討を進めることを報告。「若草山にバスを走らせるとした場合、外観も重要とのことから、奈良の品格を守るデザインを考えることで検討を進めること」との見解が出る。

◆県の検討方針

○若草山の自然環境の保存に努めることから、アスファルト舗装等は対象外。

○若草山の芝生や山肌の保存に努め、植生などの自然環境を活性化できるような対策工法について模索中。

○その対策工法の結果、バスの走行が可能か否かを判断していく。

2. (仮称)登大路ターミナル

2-1. (仮称) 登大路ターミナルの整備について

- 目次 -

1. (仮) 登大路ターミナルの必要性.....	3
(1) 交通対策事業として、中心市街地交通システムの根幹を成す結節拠点整備の必要性.....	3
(2) 奈良公園基本戦略の実現に向けた、さらなる魅力の向上・創出拠点整備の必要性.....	4
2. (仮) 登大路ターミナル 基本計画.....	5
(1) 目的.....	5
(2) ターミナル機能・規模の検討.....	6
(3) 関係法規制法の確認.....	8
(4) 名勝奈良公園の本質的価値の保存管理・活用に関する配慮事項の整理.....	9
(5) 奈良公園植栽計画に基づく配慮事項の整理.....	11
(6) 意匠・形態等の検討.....	12
3. (仮) 登大路ターミナルの完成イメージ.....	13

平成 26 年 10 月 24 日
奈良県まちづくり推進局奈良公園室