

「奈良県高齢者福祉計画及び第6期奈良県介護保険事業支援計画」 策定スケジュール（案）

時 期	策定スケジュール
H26. 4月～7月	<p>第6期計画の基本的な考え方の整理 （基本目標、重点的に取り組む事項、フレーム案） 県議会代表策定委員の就任依頼（厚生委員会委員長）</p>
H26. 7月28日	<p>国による説明会、基本指針案提示</p>
H26. 8月26日	<p>「第1回策定委員会」開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委員長、委員長代理の選出 ・介護保険制度改正の概要、基本指針案の概要 ・第5期計画の進捗状況の報告 ・第6期計画の基本的な考え方について
H26. 8月～11月	<p>施策体系、施策展開の整理、素案の検討 各市町村のサービス見込み量の把握・調整①（ヒアリング・国報告）</p>
H26. 12月17日	<p>「第2回策定委員会」開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施策体系（素案）、施策展開（素案）について
H26. 12月～ H27. 1月	<p>計画素案の作成（施設整備床数の検討を含む） 各市町村のサービス見込み量の把握・調整②（国報告）</p>
<u>H27. 1月29日</u>	<p>「第3回策定委員会」開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画素案について
H27. 2月	<p>パブリックコメントの実施 各市町村のサービス見込み量の最終調整 計画案（パブコメを反映した最終案）の作成</p>
H27. 3月	<p>「第4回策定委員会」開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画案について（了承を得る）