

区分	平成23年度以前	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
				4~6月	7~9月	10~12月	1~3月				
奈良のシカ保護管理計画の策定	実態把握	奈良の鹿保護育成事業		適正な保護管理の実現、実情に即した区域区分(現行ゾーニング)の見直しに向けた実態把握				実態把握の継続			
	基本計画の検討	奈良のシカ生息状況調査					区域区分(ゾーニング)の検討	基本構想の検討	基本方針の検討		
	実施計画の検討									実施計画の検討	
委員会				第2回委員会			第3回委員会	委員会			
緊急を要する課題への対策	農林業被害軽減			WGの設立 第1回WG	防鹿柵設置箇所・仕様 の検討	第2回WG	防鹿柵設置箇所・仕様 の確定	各回WG	農林業被害の軽減に向けた 取り組み継続(防鹿柵設置 計画策定)		
	人身事故抑制					WGの設立	第1回WG	各回WG	人身事故の抑制に向けた 取り組みの継続		
全体構想検討						WGの設立	第1回WG	各回WG	保護管理計画検討に係る 全体構想検討の継続		
奈良のシカ保護管理計画検討委員会			12月 第1回 【議題】 ・委員会の設置 ・現況と課題 ・今後のスケジュール	4月 第2回 【議題】 ●保護管理計画策定のスケジュール ●実態把握の追加 ●緊急を要する対策 ・農林業被害軽減(防鹿柵の設置) ・人身事故の抑制			3月 第3回 【議題】 ●保護管理計画策定のスケジュール ●実態把握の追加 ●緊急を要する対策 ・農林業被害軽減(防鹿柵の設置) ・人身事故の抑制	【平成27年度以降の検討事項】 ●計画検討 ・区域区分(ゾーニング)の検討 ・基本構想の検討 ・基本計画の策定 ・実施計画の策定 ●緊急を要する課題への対策実施 ・農林業被害軽減 ・人身事故の抑制 ●実施マニュアルの作成 ●執行体制の構築			
奈良公園植栽計画検討委員会	基礎調査	基本方針 ゾーニング検討(1~3回)	クロマツ疎林 ゾーン検討(4~6回)	ゾーン毎の計画検討、整備・管理、評価(第7~9回)				別途ゾーン計画 検討、整備・管理、評価	別途ゾーン計画 検討、整備・管理、評価	植栽管理の継続	
春日山原始林保全計画検討委員会	基礎調査	基本方針 目標値の検討(1~3回)	実証実験、 基礎調査の 充実(4回)	実施計画の検討、実証実験の継続(第5~8回)				追加調査 マニュアル作成	モニタリングに基づいた原始林の保全再生の継続		
奈良公園地区整備検討委員会	奈良公園基本戦略	個別課題 を検討(5~7回)	個別課題の検討の継続(第8・9回)				奈良公園基本戦略に基づく個別課題の検討・奈良公園戦略の見直し				