

## 当面のスケジュール

		認証制度導入検討準備	実態調査	取り組み事例紹介	備考
9月	上旬	9月1日 <第1回奈良県福祉・介護人材確保協議会>の開催			随時、各委員からの意見聴取を行いながら、調整を図る
	中旬		調査設計	紹介事業所の選定	
	下旬	認証項目・ 基準素案の検討	(調査項目について各委員 に意見を伺う)		
10月	上旬				
	中旬		アンケート調査	事業所取り組み事例 コンテンツ等作成	
	下旬				
11月	上旬				
	中旬				
	下旬		中間報告		
12月	上旬	素案の作成			
	中旬		集計・分析		
	下旬				
1月	上旬				
	中旬			動作確認	
	下旬				
2月	上旬	<第2回奈良県福祉・介護人材確保協議会>の開催(予定) ・認証制度の評価項目・基準等制度設計(素案)について ・実態調査結果について			
	中旬				
	下旬			仮稼働	