

議会の監視機能のあり方に関する調査研究業務(全体スケジュール案)

実施スケジュール

| | | 調査 | とりまとめ | 奈良県議会政策 検討会議委員と の意見交換 | 同志社大学地方 自治研究会 |
|-----|-----|---|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| H25 | 上旬 | | | | |
| | 11月 | | | | |
| | 中旬 | | | | |
| | 下旬 | アンケート案の作成 | | 第1回意見 交換会 | 第1回研究会 意見交換に基づ く 調査票検討 |
| 12月 | 上旬 | アンケートの完成 | | | 第2回研究会 アンケート検討 |
| | 中旬 | アン ケート 発送 ↓ 回収 ↓ (催 促) | インタビュー実 施 (奈良県) | | 第3回研究会 調査進捗確認 ヒアリング計画 |
| | 下旬 | | | | |
| H26 | 上旬 | | | | |
| | 1月 | | インタビュー実 施(京都府、大 阪府、滋賀県、 三重県) | 中間とりまと め | 第4回研究会 調査結果中間の まとめ検討 |
| | 中旬 | | | | |
| | 下旬 | | | 第2回意見 交換会 | |
| 2月 | 上旬 | インタビュー実 施 (兵庫県、和歌 山県) | | | 第5回研究会 調査結果の 分析検討 |
| | 中旬 | | 最終とりまと め | | |
| | 下旬 | | 提言報告素 案の作成 | | 第6回研究会 提言報告書の案 の検討 |
| 3月 | 上旬 | | | 第3回意見 交換会 | |
| | 中旬 | | 提言報告の 作成 | | 第7回研究会 最終提言報告の 検討 |
| | 下旬 | | | | |