

**「第3期奈良県食育推進計画」
策定における今後のスケジュール（案）**

時 期	内 容
H29. 6月30日	<u>「第3期奈良県食育推進計画策定にかかる庁内連絡会議」開催</u> 第3期計画策定スケジュールについて 食育推進に係る事業・施策等の関係課へのヒアリングの実施について
H29. 7月19・21日	関係課ヒアリング 19日 農林部（担い手・農地マネジメント課、マーケティング課、農業水産振興課） 21日 暮らし創造部（消費・生活安全課）、教育委員会事務局（保健体育課） 関係課事業照会
H29. 10月～	計画素案の作成
H29. 12月1日 ～19日	<u>「第1回奈良県食育推進会議」開催</u> ・計画素案について 計画案修正調整等
H29. 12月27日 ～1月23日（予定）	パブリックコメントの実施 計画案（パブコメを反映した最終案）の作成
H30. 1月末～ 2月初旬（予定）	<u>「第2回奈良県食育推進会議」開催</u> ・計画案について
2月23日	議会開会、議案提出
3月1日～6日	少子化対策・女性の活躍促進委員会で議案説明
3月8日～9日	厚生委員会で議案説明
3月23日	議決