

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年03月29日

計画の名称	道路の無電柱化推進計画（無電柱化推進計画支援）（重点）（防災・安全）												
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	奈良県												
計画の目標	道路の防災性能の向上、通行空間の安全性・快適性の確保、良好な景観形成等を図るため、無電柱化を推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	7,383	A	7,383	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	H33末	H35末
1	無電柱化の工事着手済み箇所を向上させる。 無電柱化の工事着手済み箇所の割合 (無電柱化の工事に着手済みの要素事業数) / (要素事業数) × 100	0%	80%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	改築	一般国道168号・王寺道路	現道拡幅 L=0.90km	王寺町						470	-	
	A01-002	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	国道	改築	一般国道168号・香芝王寺道路	現道拡幅 L=3.20km	香芝市・王寺町						5,340	-	
	A01-003	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府 県道	交安	(一)豊浦大和八木停車場線	無電柱化	橿原市						100	-	
	A01-004	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府 県道	交安	(一)三輪山線 三輪工区	無電柱化	桜井市						759	-	
	A01-005	道路	一般	奈良県	直接	奈良県	都道府 県道	交安	(一)橿原神宮東口停車場飛鳥線 飛鳥工区	無電柱化	明日香村						200	-	
	A01-006	街路	一般	奈良県	直接	奈良県	S街路	改築	奈良橿原線	現道拡幅 L=0.51km	奈良市						514	-	
												小計						7,383	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31				
配分額 (a)	1,036				
計画別流用増 減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	1,036				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	493				
翌年度繰越額 (f)	543				
うち未契約繰越額 (g)	299				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	28.86				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	用地買収の難航および補正 予算のため(未契約のうち 132.825百万円が補正)				