

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年06月30日

計画の名称	第2期奈良県防災・安全社会資本整備計画（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	奈良県,奈良市,大和高田市,大和郡山市,天理市,橿原市,桜井市,五條市,御所市,生駒市,葛城市,宇陀市,平群町,三郷町,斑鳩町,安堵町,川西町,曽爾村,御杖村,高取町,上牧町,王寺町,吉野町,大淀町,天川村,香芝市,山添村,三宅町,田原本町,明日香村,広陵町,河合町,下市町,黒滝村,野迫川村,十津川村,下北山村,上北山村,川上村,東吉野村												
計画の目標	『住宅・建築物の耐震化事業やアスベスト対策事業を推進することにより、地域の生活空間の安全確保を図る。』 『セーフティネットの構築と少子高齢社会への対応を計画的に推進することにより、豊かで安全でゆとりのあるすまい・まちづくりを実現する。』												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4,530	A	4,160	B	0	C	370	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	8.16	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
1	『耐震性が確保された住宅の割合』平成32年度末までに住宅の耐震化率を95%にする 住宅土地統計調査等の統計データをもとに算出 (住宅の耐震化率) = (耐震性が確保された住宅の戸数) / (全住宅戸数)	79%	%	95%
2	『公営住宅の耐震化率』平成32年度末までに公営住宅の耐震化達成率を84.9%にする（地域住宅計画に基づく事業） 毎年行う耐震診断実施率の状況調査をもと算出する。 (公営住宅の耐震化達成率) = (耐震性を有する公営住宅の戸数) / (除去予定戸数を除いた公営住宅の総数)	81%	%	85%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
・（奈良県国土強靱化地域計画）に基づき実施される要素事業：A15-001、A16-035、C-16-044【 防災・安全交付金の整備計画にのみ記載】・公営住宅の耐震化達成状況について、当初現況値は(H27)、最終目標値は(H31)のもの。また小数点以下を含む値は、(H27)81.4、(H31)84.9														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地域住宅計画に基づく事業	A15-001	住宅	一般	奈良県	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	奈良県						1,600		-
	A15-002	住宅	一般	奈良市	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	奈良市						50		-
	A15-003	住宅	一般	大和高田市	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	大和高田市						50		-
	A15-004	住宅	一般	大和郡山市	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	大和郡山市						50		-
	A15-005	住宅	一般	天理市	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	天理市						50		-
	A15-006	住宅	一般	橿原市	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	橿原市						50		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地域住宅計画に基づく事業	A15-007	住宅	一般	桜井市	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	桜井市						50	-		
	A15-008	住宅	一般	五條市	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	五條市						50	-		
	A15-009	住宅	一般	御所市	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	御所市						50	-		
	A15-010	住宅	一般	生駒市	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	生駒市						40	-		
	A15-011	住宅	一般	葛城市	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	葛城市						20	-		
	A15-012	住宅	一般	宇陀市	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	宇陀市						150	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地域住宅計画に基づく事業	A15-013	住宅	一般	平群町	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	平群町						50	-		
	A15-014	住宅	一般	三郷町	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	三郷町						50	-		
	A15-015	住宅	一般	斑鳩町	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	斑鳩町						30	-		
	A15-016	住宅	一般	安堵町	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	安堵町						4	-		
	A15-017	住宅	一般	川西町	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	川西町						15	-		
	A15-018	住宅	一般	曾爾村	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	曾爾村						25	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地域住宅計画に基づく事業	A15-019	住宅	一般	御杖村	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	御杖村						5	-	
	A15-020	住宅	一般	高取町	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	高取町						75	-	
	A15-021	住宅	一般	上牧町	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	上牧町						30	-	
	A15-022	住宅	一般	王寺町	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	王寺町						30	-	
	A15-023	住宅	一般	吉野町	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	吉野町						50	-	
	A15-024	住宅	一般	大淀町	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	大淀町						3	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地域住宅計画に基づく事業	A15-025	住宅	一般	天川村	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等ストック総合改善事業	天川村						5	-		
	A15-026	住宅	一般	奈良市	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	住宅地区改良事業等	奈良市						30	-		
	A15-027	住宅	一般	五條市	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	住宅地区改良事業等	五條市						35	-		
	A15-028	住宅	一般	宇陀市	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	住宅地区改良事業等	宇陀市						220	-		
	A15-029	住宅	一般	三郷町	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	住宅地区改良事業等	三郷町						100	-		
	A15-030	住宅	一般	安堵町	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	住宅地区改良事業等	安堵町						10	-		

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地域住宅計画に基づく事業	A15-031	住宅	一般	川西町	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	住宅地区改良事業等	川西町						30	-	
	A15-032	住宅	一般	高取町	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	住宅地区改良事業等	高取町						30	-	
	A15-033	住宅	一般	生駒市	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	住宅地区改良事業等	生駒市						30	-	
	A15-034	住宅	一般	普爾村	直接	-	-	-	地域住宅計画に基づく事業	住宅地区改良事業等	普爾村						50	-	
												小計						3,117	
	住環境整備事業	A16-035	住宅	一般	奈良県	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	奈良県						235	-
			事業及び施設種別：耐震																
A16-036		住宅	一般	奈良市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	奈良市						30	-	
		事業及び施設種別：耐震																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-037	住宅	一般	大和高田市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	大和高田市						3	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-038	住宅	一般	大和郡山市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	大和郡山市						13	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-039	住宅	一般	天理市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	天理市						7	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-040	住宅	一般	橿原市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	橿原市						18	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-041	住宅	一般	桜井市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	桜井市						20	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-042	住宅	一般	五條市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	五條市						2	-	
		事業及び施設種別：耐震																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-043	住宅	一般	御所市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	御所市						9	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-044	住宅	一般	生駒市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	生駒市						18	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-045	住宅	一般	香芝市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	香芝市						3	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-046	住宅	一般	葛城市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	葛城市						5	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-047	住宅	一般	宇陀市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	宇陀市						23	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-048	住宅	一般	山添村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	山添村						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-049	住宅	一般	平群町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	平群町						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-050	住宅	一般	三郷町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	三郷町						7	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-051	住宅	一般	斑鳩町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	斑鳩町						115	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-052	住宅	一般	安堵町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	安堵町						6	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-053	住宅	一般	川西町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	川西町						7	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-054	住宅	一般	三宅町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	三宅町						8	-	
		事業及び施設種別：耐震																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-055	住宅	一般	田原本町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	田原本町						7	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-056	住宅	一般	曽爾村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	曽爾村						9	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-057	住宅	一般	御杖村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	御杖村						92	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-058	住宅	一般	高取町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	高取町						5	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-059	住宅	一般	明日香村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	明日香村						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-060	住宅	一般	上牧町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	上牧町						8	-	
		事業及び施設種別：耐震																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-061	住宅	一般	王寺町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	王寺町						2	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-062	住宅	一般	広陵町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	広陵町						6	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-063	住宅	一般	河合町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	河合町						5	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-064	住宅	一般	吉野町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	吉野町						125	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-065	住宅	一般	大淀町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	大淀町						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-066	住宅	一般	下市町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	下市町						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-067	住宅	一般	黒滝村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	黒滝村						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-068	住宅	一般	天川村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	天川村						12	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-069	住宅	一般	野迫川村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	野迫川村						5	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-070	住宅	一般	十津川村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	十津川村						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-071	住宅	一般	下北山村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	下北山村						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-072	住宅	一般	上北山村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	上北山村						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-073	住宅	一般	川上村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	川上村						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-074	住宅	一般	東吉野村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	東吉野村						4	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-075	住宅	一般	奈良県	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	奈良県						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-076	住宅	一般	奈良市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	奈良市						55	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-077	住宅	一般	大和高田市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	大和高田市						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-078	住宅	一般	大和郡山市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	大和郡山市						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-079	住宅	一般	天理市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	天理市						1	-		
		事業及び施設種別：耐震																		
	A16-080	住宅	一般	橿原市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	橿原市						9	-		
		事業及び施設種別：耐震																		
	A16-081	住宅	一般	桜井市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	桜井市						1	-		
		事業及び施設種別：耐震																		
	A16-082	住宅	一般	五條市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	五條市						1	-		
		事業及び施設種別：耐震																		
	A16-083	住宅	一般	御所市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	御所市						3	-		
		事業及び施設種別：耐震																		
	A16-084	住宅	一般	生駒市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	生駒市						57	-		
		事業及び施設種別：耐震																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-085	住宅	一般	香芝市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	香芝市						1		-
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-086	住宅	一般	葛城市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	葛城市						1		-
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-087	住宅	一般	宇陀市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	宇陀市						12		-
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-088	住宅	一般	山添村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	山添村						1		-
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-089	住宅	一般	平群町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	平群町						1		-
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-090	住宅	一般	三郷町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	三郷町						1		-
		事業及び施設種別：耐震																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-091	住宅	一般	斑鳩町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	斑鳩町						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-092	住宅	一般	安堵町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	安堵町						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-093	住宅	一般	川西町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	川西町						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-094	住宅	一般	三宅町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	三宅町						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-095	住宅	一般	田原本町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	田原本町						6	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-096	住宅	一般	曾爾村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	曾爾村						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-097	住宅	一般	御杖村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	御杖村						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-098	住宅	一般	高取町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	高取町						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-099	住宅	一般	明日香村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	明日香村						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-100	住宅	一般	上牧町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	上牧町						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-101	住宅	一般	王寺町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	王寺町						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-102	住宅	一般	広陵町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	広陵町						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-103	住宅	一般	河合町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	河合町						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-104	住宅	一般	吉野町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	吉野町						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-105	住宅	一般	大淀町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	大淀町						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-106	住宅	一般	下市町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	下市町						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-107	住宅	一般	黒滝村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	黒滝村						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-108	住宅	一般	天川村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	天川村						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-109	住宅	一般	野迫川村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	野迫川村						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-110	住宅	一般	十津川村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	十津川村						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-111	住宅	一般	下北山村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	下北山村						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-112	住宅	一般	上北山村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	上北山村						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-113	住宅	一般	川上村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	川上村						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-114	住宅	一般	東吉野村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修等	東吉野村						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-115	住宅	一般	奈良市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	奈良市						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-116	住宅	一般	大和高田市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	大和高田市						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-117	住宅	一般	天理市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	天理市						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-118	住宅	一般	橿原市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	橿原市						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-119	住宅	一般	桜井市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	桜井市						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-120	住宅	一般	五條市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	五條市						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-121	住宅	一般	生駒市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	生駒市						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-122	住宅	一般	香芝市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	香芝市						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-123	住宅	一般	葛城市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	葛城市						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-124	住宅	一般	宇陀市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	宇陀市						16	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-125	住宅	一般	平群町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	平群町						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-126	住宅	一般	斑鳩町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	斑鳩町						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-127	住宅	一般	田原本町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	田原本町						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-128	住宅	一般	王寺町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	王寺町						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-129	住宅	一般	広陵町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	広陵町						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-130	住宅	一般	奈良市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	奈良市						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-131	住宅	一般	大和高田市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	大和高田市						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-132	住宅	一般	天理市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	天理市						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-133	住宅	一般	檀原市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	檀原市						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-134	住宅	一般	桜井市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	桜井市						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-135	住宅	一般	五條市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	五條市						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-136	住宅	一般	御所市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	御所市						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-137	住宅	一般	生駒市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	生駒市						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-138	住宅	一般	香芝市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	香芝市						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-139	住宅	一般	葛城市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	葛城市						1	-		
		事業及び施設種別：耐震																		
	A16-140	住宅	一般	宇陀市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	宇陀市						1	-		
		事業及び施設種別：耐震																		
	A16-141	住宅	一般	平群町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	平群町						1	-		
		事業及び施設種別：耐震																		
	A16-142	住宅	一般	斑鳩町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	斑鳩町						1	-		
		事業及び施設種別：耐震																		
	A16-143	住宅	一般	田原本町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	田原本町						1	-		
		事業及び施設種別：耐震																		
	A16-144	住宅	一般	王寺町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	王寺町						1	-		
		事業及び施設種別：耐震																		

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-145	住宅	一般	広陵町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査等	広陵町						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-146	住宅	一般	宇陀市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接)	がけ地近接等危険住宅移転事業の推進等	宇陀市						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
	A16-147	住宅	一般	宇陀市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接)	危険住宅の除却等・危険住宅に代わる住宅の建設・改修等	宇陀市						1	-	
		事業及び施設種別：耐震																	
											小計						1,043		
											合計						4,160		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
地域住宅計画に基づく事業	C15-001	住宅	一般	奈良県	直接	-	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業に関連する事業	設計委託（居住性向上、安全性確保（耐震改修を除く））、工事監理委託等	奈良県						3		-	
		公営住宅ストックの改修を促進する																		
	C15-002	住宅	一般	五條市	直接	-	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業に関連する事業	設計委託（居住性向上、安全性確保（耐震改修を除く））、工事監理委託等	五條市						1		-	
		公営住宅ストックの改修を促進する																		
	C15-003	住宅	一般	川西町	直接	-	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業に関連する事業	設計委託（居住性向上、安全性確保（耐震改修を除く））、工事監理委託等	川西町						1		-	
		公営住宅ストックの改修を促進する																		
	C15-004	住宅	一般	曽爾村	直接	-	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業に関連する事業	設計委託（居住性向上、安全性確保（耐震改修を除く））、工事監理委託等	曽爾村						1		-	
		公営住宅ストックの改修を促進する																		
												小計						6		
	住環境整備事業	C16-005	住宅	一般	奈良市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	奈良市						6		-
			木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-006	住宅	一般	大和高田市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	大和高田市						4	-		
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-007	住宅	一般	大和郡山市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	大和郡山市						8	-		
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-008	住宅	一般	天理市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	天理市						3	-		
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
C16-009	住宅	一般	橿原市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	橿原市						22	-			
	木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																			
C16-010	住宅	一般	桜井市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	桜井市						3	-			
	木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																			
C16-011	住宅	一般	五條市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	五條市						1	-			
	木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-012	住宅	一般	御所市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	御所市						2	-	
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																	
	C16-013	住宅	一般	生駒市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	生駒市						22	-	
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																	
	C16-014	住宅	一般	香芝市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	香芝市						3	-	
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																	
	C16-015	住宅	一般	葛城市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	葛城市						2	-	
木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																			
C16-016	住宅	一般	宇陀市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	宇陀市						2	-		
	木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
C16-017	住宅	一般	山添村	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	山添村						1	-		
	木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-018	住宅	一般	平群町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	平群町						2	-		
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-019	住宅	一般	三郷町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	三郷町						5	-		
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-020	住宅	一般	斑鳩町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	斑鳩町						8	-		
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-021	住宅	一般	安堵町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	安堵町						2	-		
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-022	住宅	一般	川西町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	川西町						1	-		
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-023	住宅	一般	三宅町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	三宅町						1	-		
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-024	住宅	一般	田原本町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	田原本町						5	-		
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-025	住宅	一般	曾爾村	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	曾爾村						1	-		
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-026	住宅	一般	御杖村	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	御杖村						2	-		
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-027	住宅	一般	高取町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	高取町						1	-		
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-028	住宅	一般	明日香村	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	明日香村						2	-		
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-029	住宅	一般	上牧町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	上牧町						5	-		
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-030	住宅	一般	王寺町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	王寺町						15		-	
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-031	住宅	一般	広陵町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	広陵町						1		-	
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-032	住宅	一般	河合町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	河合町						2		-	
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-033	住宅	一般	吉野町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	吉野町						2		-	
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-034	住宅	一般	大淀町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	大淀町						1		-	
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-035	住宅	一般	下市町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	下市町						1		-	
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-036	住宅	一般	黒滝村	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	黒滝村						1		-	
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-037	住宅	一般	天川村	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	天川村						1		-	
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-038	住宅	一般	野迫川村	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	野迫川村						1		-	
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-039	住宅	一般	十津川村	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	十津川村						1		-	
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-040	住宅	一般	下北山村	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	下北山村						1		-	
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-041	住宅	一般	上北山村	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	上北山村						1		-	
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-042	住宅	一般	川上村	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	川上村						1	-		
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-043	住宅	一般	東吉野村	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修支援事業	木造住宅の耐震改修工事への補助	東吉野村							1	-	
		木造住宅の耐震改修工事に助成することにより、耐震化率の向上を図る。																		
	C16-044	住宅	一般	奈良県	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	奈良県							1	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		
	C16-045	住宅	一般	奈良市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	奈良市							3	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		
	C16-046	住宅	一般	大和高田市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	大和高田市							10	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-047	住宅	一般	大和郡山市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	大和郡山市						1	-		
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		
	C16-048	住宅	一般	天理市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	天理市						2	-		
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		
	C16-049	住宅	一般	橿原市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	橿原市						1	-		
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		
	C16-050	住宅	一般	桜井市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	桜井市						1	-		
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		
	C16-051	住宅	一般	五條市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	五條市						1	-		
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-052	住宅	一般	御所市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	御所市						17	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-053	住宅	一般	生駒市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	生駒市						7	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-054	住宅	一般	香芝市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	香芝市						1	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-055	住宅	一般	葛城市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	葛城市						1	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-056	住宅	一般	宇陀市	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	宇陀市						1	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-057	住宅	一般	山添村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	山添村						1	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-058	住宅	一般	平群町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	平群町						1	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
C16-059	住宅	一般	三郷町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	三郷町						26	-		
	住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		
C16-060	住宅	一般	斑鳩町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	斑鳩町						6	-		
	住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		
C16-061	住宅	一般	安堵町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	安堵町						1	-		
	住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-062	住宅	一般	川西町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	川西町						1	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-063	住宅	一般	三宅町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	三宅町						1	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-064	住宅	一般	田原本町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	田原本町						1	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-065	住宅	一般	曾爾村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	曾爾村						1	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-066	住宅	一般	御杖村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	御杖村						1	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	

C 効果促進事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-067	住宅	一般	高取町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	高取町						5	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-068	住宅	一般	明日香村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	明日香村						6	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-069	住宅	一般	上牧町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	上牧町						1	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-070	住宅	一般	王寺町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	王寺町						30	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-071	住宅	一般	広陵町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	広陵町						1	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-072	住宅	一般	河合町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	河合町						1		-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		
	C16-073	住宅	一般	吉野町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	吉野町						1		-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		
	C16-074	住宅	一般	大淀町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	大淀町						7		-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		
	C16-075	住宅	一般	下市町	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	下市町						1		-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		
	C16-076	住宅	一般	黒滝村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	黒滝村						1		-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-077	住宅	一般	天川村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	天川村						1	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-078	住宅	一般	野迫川村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	野迫川村						1	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-079	住宅	一般	十津川村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	十津川村						1	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-080	住宅	一般	下北山村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	下北山村						1	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-081	住宅	一般	上北山村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	上北山村						1	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-082	住宅	一般	川上村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	川上村						1	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-083	住宅	一般	東吉野村	直接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	東吉野村						1	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-084	住宅	一般	奈良市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	奈良市						4	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-085	住宅	一般	大和高田市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	大和高田市						2	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-086	住宅	一般	大和郡山市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	大和郡山市						2	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-087	住宅	一般	天理市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	天理市						1	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-088	住宅	一般	橿原市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	橿原市						8	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-089	住宅	一般	桜井市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	桜井市						1	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-090	住宅	一般	五條市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	五條市						1	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-091	住宅	一般	御所市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	御所市						2	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-092	住宅	一般	生駒市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	生駒市						2		-
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-093	住宅	一般	香芝市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	香芝市						4		-
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-094	住宅	一般	葛城市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	葛城市						8		-
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-095	住宅	一般	宇陀市	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	宇陀市						2		-
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-096	住宅	一般	山添村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	山添村						1		-
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-097	住宅	一般	平群町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	平群町						1		-
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-098	住宅	一般	三郷町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	三郷町						1		-
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
C16-099	住宅	一般	斑鳩町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	斑鳩町						1		-	
	住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		
C16-100	住宅	一般	安堵町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	安堵町						1		-	
	住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		
C16-101	住宅	一般	川西町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	川西町						1		-	
	住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-102	住宅	一般	三宅町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	三宅町						1		-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		
	C16-103	住宅	一般	田原本町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	田原本町						2		-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		
	C16-104	住宅	一般	普爾村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	普爾村						1		-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		
	C16-105	住宅	一般	御杖村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	御杖村						1		-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		
	C16-106	住宅	一般	高取町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	高取町						1		-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-107	住宅	一般	明日香村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	明日香村						2	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-108	住宅	一般	上牧町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	上牧町						2	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-109	住宅	一般	王寺町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	王寺町						3	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-110	住宅	一般	広陵町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	広陵町						2	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-111	住宅	一般	河合町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	河合町						2	-	
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-112	住宅	一般	吉野町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	吉野町						1		-
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-113	住宅	一般	大淀町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	大淀町						1		-
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-114	住宅	一般	下市町	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	下市町						1		-
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-115	住宅	一般	黒滝村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	黒滝村						1		-
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	
	C16-116	住宅	一般	天川村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	天川村						1		-
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-117	住宅	一般	野迫川村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	野迫川村						1	-		
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		
	C16-118	住宅	一般	十津川村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	十津川村						2	-		
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		
	C16-119	住宅	一般	下北山村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	下北山村						1	-		
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		
	C16-120	住宅	一般	上北山村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	上北山村						1	-		
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		
	C16-121	住宅	一般	川上村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関連する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	川上村						1	-		
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H28	H29	H30	H31	R02					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
住環境整備事業	C16-122	住宅	一般	東吉野村	間接	県/市町村/ 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業に関する事業	耐震診断・耐震改修等の促進事業	東吉野村						1		-		
		住宅・建築物の耐震に関連する事業に助成することにより住宅・建築物安全ストック形成事業の効果の促進を図る																			
												小計						364			
												合計						370			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
奈良県県土マネジメント部地域デザイン推進局で事後評価を実施	令和4年5月
	公表の方法
	奈良県ホームページで公開
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・既設の公的賃貸住宅の躯体等の安全対策改修工事を実施し、事前防災・減災対策の取組みに寄与した。 ・住宅の耐震化は当初の想定よりは進まなかったが、各市町村が行うセミナー等の普及啓発活動により、住宅の耐震化の促進が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
地震が頻発する昨今の状況を踏まえ、令和3年3月に改定した奈良県耐震改修促進計画をもとに、第3期奈良県防災・安全社会資本整備計画（防災・安全）においても住宅の目標耐震化率を95%と設定し、耐震化事業を強力に進めることとし、普及・啓発活動の一層の展開等により、従来を上回るペースで住宅の耐震化を図っていく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	耐震性が確保された住宅の割合	
	最終目標値	95%
	最終実績値	87%
耐震改修にかかる住宅所有者の費用負担が大きいこと、古い住宅に費用をかけて改修工事を行うことへの抵抗感があること等の理由から、当初の想定ほど既存住宅の改修や建て替えが進まなかったため。		
2	公営住宅の耐震化達成率	
	最終目標値	85%
	最終実績値	89%
目標値を達成		