

国・奈良県におけるがん対策の取組経緯

資料3

年度	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	
国	4月 がん対策基本法 施行					6月 第2期がん対策推進基本計画		4月 がん対策評価指標	6月 中間評価		10月 第3期がん対策推進基本計画					6月 中間評価	3月 第4期がん対策推進基本計画 閣議決定（予定）	
県			10月 奈良県がん対策推進条例	11月 奈良県がん対策推進計画	3月 奈良県がん対策推進アクションプラン	4月 医療政策部保健予防課がん対策係・健康福祉部健康づくり推進課新設	9月 奈良県がん対策推進議員連盟発足	3月 奈良県がん対策推進条例改正	3月 第2期奈良県がん対策推進計画	3月 中間評価とりまとめ	3月 第3期奈良県がん対策推進計画	4月 医療政策局疾病対策課がん対策係組織改編			3月 中間評価とりまとめ	課題整理・検討	第4期奈良県がん対策推進計画作成（予定）	
			<div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> 計画策定時期が 全国 最下位！ </div>															
	<div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> 条例設置は 全国6番目 </div>																	
	← 奈良県がん対策推進計画					← 第2期					← 第3期 →							

第4期計画策定までのスケジュール（案）

	令和4年											令和5年											令和6年									
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月					
事務局（県庁）													委員選任												パプコメ募集		議会報告	公募委員選任	議会報告	第4期奈良県がん対策推進計画 策定		
各部会																																
協議会																																

意見取りまとめ

意見取りまとめ

意見取りまとめ

部会随時開催
 ・課題整理
 ・指標検討など

部会随時開催
 ・3期計画最終評価
 ・4期計画分野別検討

部会随時開催
 ・最終案に向けた詳細な検討

部会での検討結果を審議

部会での検討結果を審議

部会での検討結果を審議

●協議会開催

●協議会開催

●協議会開催

●協議会開催

★骨子案

★計画素案

第4期

第4期

第4期