

(様式

2)

平成23年度土木部所管工事発注見通し(7月公表分)工事量調書

発注機関: 郡山土木事務所

整理番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札を行う時期	備考	状態
道路	1 道路改良	県道大和郡山広陵線 大和郡山市池沢町	約2ヶ月	土木一式	工事延長L=300m 側道工 一式	一般	第3四半期		
道路	2 道路改良	県道大和郡山環状線 大和郡山市満願寺町	約4ヶ月	土木一式	工事延長L=137m 排水工1式 縁石工1式 路盤工1式	一般	第2四半期		変更
道路	3 交通安全施設整備	県道信貴山線 生駒郡三郷町勢野東	約4ヶ月	土木一式	工事延長L=170m 歩道工 1式	一般	第2四半期		
道路	4 道路改良	県道大和郡山環状線 大和郡山市満願寺町	約4ヶ月	舗装	工事延長L=201m 車道舗装工A=1.877㎡ 歩道舗装工A=342㎡	一般	第2四半期		変更
道路	5 舗装補修	国道168号 外 生駒市 外	約2ヶ月	舗装	舗装工 1式	指名	第2四半期		取消
道路	6 舗装工	県道信貴山線 生駒郡三郷町勢野東	約2ヶ月	舗装	工事延長L=170m 舗装工 1式	指名	第4四半期		変更
道路	7 交通安全施設整備	県道大和郡山環状線 大和郡山市満願寺町	約4ヶ月	交通安全施設	案内標識工 N=2基 標識撤去工 N=3枚	指名	第2四半期		変更
道路	8 道路維持修繕	管内	約3ヶ月	道路等維持修繕	工事延長L=4.0km 除草工一式	指名	第1四半期		発注済
道路	9 道路維持修繕	管内	約2ヶ月	道路等維持修繕	工事延長L=6.7km 除草工一式	指名	第1四半期		発注済
道路	10 道路維持修繕	管内	約2ヶ月	道路等維持修繕	除草工 1式	指名	第1四半期		発注済
道路	11 自転車道整備	県道奈良西の京斑鳩自転車道線 斑鳩町岡本	約 3ヶ月	土木一式	工事延長 L=35m 水路工、擁壁工	一般	第2四半期		新規
道路	12 舗装補修	県道木津横田線 大和郡山市美濃庄町	約 2ヶ月	舗装	工事延長 L=203m、舗装打換工、切削オーバーレイ	一般	第2四半期		新規
道路	13 舗装補修	県道大和高田斑鳩線 生駒郡斑鳩町興留	約 4ヶ月	舗装	工事延長 L=300m 舗装工 1式	一般	第3四半期		新規
道路	14 道路改良	県道木津横田線 大和郡山市井戸野町	約 5ヶ月	土木一式	工事延長L=260m 擁壁工L=23m 排水構造物工L=52m 舗装工A=996㎡	一般	第3四半期		新規
道路	15 舗装	県道大和郡山広陵線 生駒郡安堵町東安堵	約 6ヶ月	舗装	工事延長 L=650m 舗装工 A=4888㎡	一般	第2四半期		新規
道路	16 道路改良	県道大和郡山広陵線 生駒郡安堵町東安堵	約 5ヶ月	土木一式	工事延長 L=340m 街渠工、縁石工、自由勾配側溝工	一般	第2四半期		新規
道路	17 舗装	県道大和郡山広陵線 生駒郡安堵町東安堵	約 5ヶ月	舗装	工事延長 L=740m 区画線工 L=2834m、区画線消去工 L=882m	指名	第2四半期		新規
道路	18 道路環境整備	県道大和郡山上三橋線 大和郡山市小泉町外	約 3ヶ月	道路等維持修繕	歩道補修工 1式	一般	第2四半期		新規
道路	19 道路災害防除	県道大阪生駒線 生駒市俵口	約 4ヶ月	法面処理	法面吹付工 A=775㎡ 鉄筋挿入工1式	一般	第3四半期		新規
道路	20 舗装補修	管内一円 管内	約 2ヶ月	舗装	切削オーバーレイ工 1式	指名	第2四半期		新規

(様式

2)

平成23年度土木部所管工事発注見通し(7月公表分)工事量調書

発注機関: 郡山土木事務所

整理番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札を行う時期	備考	状態
道路	21 舗装補修	管内一円 管内	約 2ヶ月	舗装	切削オーバーレイ工 1式	指名	第3四半期		新規
道路	22 道路改良	県道枚方大和郡山線 生駒市高山	約 5ヶ月	土木一式	街渠工 1式	一般	第2四半期		新規
道路	23 道路維持修繕	国道168号 生駒市小平尾～小瀬	約 3ヶ月	道路等維持修繕	現道部段差解消 N=1式	指名	第3四半期		新規
道路	24 道路改良	国道168号 生駒市小平尾～小瀬	約 4ヶ月	土木一式	歩道工 N=1式	指名	第3四半期		新規
道路	25 道路改良	国道168号 生駒市小平尾町	約 4ヶ月	土木一式	街渠工1式	一般	第3四半期		新規
道路	26 道路改良	国道168号 生駒市小平尾町	約 3ヶ月	土木一式	街渠工1式	一般	第4四半期		新規
道路	27 道路改良	県道枚方大和郡山線 生駒市高山町～上町	約 4ヶ月	土木一式	路肩擁壁工 L=180m 排水構造物工1式、歩行者用仮橋設置工1式	一般	第3四半期		新規
道路	28 舗装	国道308号 生駒市藤尾	約 2ヶ月	舗装	舗装工 ガードレール工 1式	指名	第2四半期		新規

(様式

2)

平成23年度土木部所管工事発注見通し(7月公表分)工事量調書

発注機関: 郡山土木事務所

整理番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札を行う時期	備考	状態
河川	1 ダム建設	大門ダム 生駒郡三郷町南畑	約4ヶ月	土木一式	底質対策工 1式	一般	第2四半期		変更
河川	2 河川改修	竜田川(大和川水系) 生駒郡平群町西宮	約2ヶ月	土木一式	根固工 護岸工	指名	第4四半期		変更
河川	3 河川環境整備	竜田川(大和川水系) 生駒郡平群町西向	約3ヶ月	舗装	舗装工 1式	一般	第4四半期		
河川	4 河川維持修繕	管内	約3ヶ月	道路等維持修繕	河川維持工1式	指名	第1四半期		発注済
河川	5 河川維持修繕	管内	約3ヶ月	道路等維持修繕	河川維持工1式	指名	第1四半期		発注済
河川	6 河川維持修繕	管内	約1ヶ月	道路等維持修繕	堆積土砂除去 1式	指名	第3四半期		
河川	7 河川改修	蟹川(大和川水系) 大和郡山市野垣内町	約 7ヶ月	土木一式	工事延長 L=80m、護岸工、水路工	一般	第2四半期		新規
河川	8 河川維持修繕	管内一円 管内	約 1ヶ月	道路等維持修繕	堆積土砂除去 1式	指名	第3四半期		新規
河川	9 河川維持修繕	管内一円 管内	約 2ヶ月	道路等維持修繕	堆積土砂除去 1式	指名	第3四半期		新規
河川	10 河川改修	竜田川(大和川水系) 生駒市小瀬町	約 5ヶ月	機械設備	井堰工 1式	一般	第3四半期		新規
河川	11 河川改修	竜田川(大和川水系) 生駒市小瀬町	約 5ヶ月	土木一式	根継工 1式	一般	第3四半期		新規
河川	12 河川改修	富雄川(大和川水系) 生駒市高山町	約 5ヶ月	土木一式	護床工1式	一般	第2四半期		新規
河川	13 河川改修	山田川(淀川水系) 生駒市鹿畑町	約 6ヶ月	土木一式	護岸工 橋梁工2基	一般		地元調整中	
河川	14 河川環境整備	竜田川(大和川水系) 生駒郡平群町	約 4ヶ月	交通安全施設	案内標識	一般	第2四半期		新規
河川	15 河川環境整備	竜田川(大和川水系) 生駒郡平群町	約 2ヶ月	土木一式	遊歩道整備 1式	一般	第4四半期		新規

(様式

2)

平成23年度土木部所管工事発注見通し(7月公表分)工事量調書

発注機関: 郡山土木事務所

整理番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・ 契約方法	入札を行う時期	備考	状態
公園	1 公園緑地整備	県立竜田公園 生駒郡斑鳩町神南	約 4ヶ月	土木一式	遊具撤去、植樹工	指名	第2四半期		新規