

(様式2)  
 平成23年度土木部所管工事発注見通し(7月公表分)工事量調書  
 発注機関: 宇陀土木事務所

整理番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札を行う時期	備考	状態
道路	1 道路改良	主要地方道 吉野室生寺針 宇陀市室生大野線	約 3ヶ月	土木一式	工事延長 L=120m 道路土工	一般	第 2 四半期		変更
道路	2 道路改良	主要地方道 吉野室生寺針 宇陀市室生大野線	約 30ヶ月	PC橋	工事延長 L=62.8m 橋梁上部工(PCつり床版橋) 橋梁下部工	一般	第 2 四半期	3年債務	
道路	3 道路改良	一般県道 上笠間三本松停 宇陀市室生深野車場線	約 4ヶ月	土木一式	工事延長 L=120m 仮設道路撤去工	一般	第 2 四半期		変更
道路	4 道路改良	主要地方道 榛原菟田野御 御杖村桃俣杖線	約 4ヶ月	土木一式	工事延長 L= 80m 擁壁工	一般	第 2 四半期		変更
道路	5 道路改良	主要地方道 吉野室生寺針 宇陀市室生向測線	約 4ヶ月	土木一式	工事延長 L= 60m 擁壁工	一般	第 3 四半期		変更
道路	6 交通安全施設整備	一般国道 165号 宇陀市室生三本松	約 5ヶ月	土木一式	工事延長 L= 80m 擁壁工	一般	第 2 四半期		
道路	7 道路災害防除	一般国道 369号 御杖村神末	約 5ヶ月	法面処理	工事延長 L= 50m 法面工 1600m <sup>2</sup>	一般	第 2 四半期		変更
道路	8 舗装	一般国道166号 宇陀郡東吉野村杉谷	約 3ヶ月	舗装	工事延長 L=132m 橋面補修工 1式	一般	第 2 四半期	中村橋	
道路	9 橋梁補修	一般国道166号 宇陀郡東吉野村杉谷	約 6ヶ月	鋼橋(上部工)	工事延長 L=132m 橋梁上部補修工 1式	一般	第 2 四半期	中村橋 上部	
道路	10 橋梁補修	一般国道369号 宇陀市榛原高井	約 5ヶ月	PC橋(上部工)	工事延長 L=20m 橋梁上部補修工 1式	一般	第 2 四半期	下垣内橋	
道路	11 道路改良	市道 岩室小附線 宇陀市大宇陀岩室	約 5ヶ月	土木一式	工事延長 L=350m 擁壁工	一般	第 3 四半期		新規
道路	12 道路災害防除	一般国道 368号 御杖村神末	約 4ヶ月	土木一般	工事延長 L= 20m 擁壁工 1式	一般	第 2 四半期		新規
道路	13 道路災害防除	一般国道 369号 曾爾村山粕	約 4ヶ月	法面処理	工事延長 L=140m 法面工 1式	一般	第 2 四半期		新規
道路	14 橋梁補修	一般国道 166号 宇陀郡東吉野村杉谷	約 5ヶ月	鋼橋(上・下部工)	工事延長 L= 26m 橋梁補修工	一般	第 2 四半期	帝釈橋	新規
道路	15 道路災害防除	榛原菟田野御杖線 御杖村桃俣	約 5ヶ月	土木一式	工事延長 L=220m 擁壁工 1式	一般	第 2 四半期		新規
道路	16 交通安全施設整備	一般国道 166号 宇陀市大宇陀拾生	約 6ヶ月	土木一式	工事延長 L=160m 歩道整備工	一般	第 2 四半期		新規

(様式2)

平成23年度土木部所管工事発注見通し(7月公表分)工事量調書

発注機関: 宇陀土木事務所

整理番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札を行う時期	備考	状態
河川	1 河川改修	宇陀川 宇陀市大字陀西山	約 5ヶ月	その他	井堰上部工	一般	第 2 四半期		変更
河川	2 河川改修	宇賀志川 宇陀市菟田野宇賀志	約 4ヶ月	土木一式	工事延長 L= 50m 護岸工	一般	第 3 四半期		
河川	3 河川改修	佐倉川 宇陀市菟田野佐倉	約 4ヶ月	土木一式	工事延長 L= 30m 護岸工	指名	第 3 四半期		
河川	4 河川改修	宇陀川 宇陀市大字陀野依	約 4ヶ月	土木一式	工事延長 L=200m 護岸工	一般	第 2 四半期		

(様式2)  
 平成23年度土木部所管工事発注見通し(7月公表分)工事量調書  
 発注機関: 宇陀土木事務所

整理番号	工事名称	工事場所		工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札を行う時期	備考	状態
砂防	1 地すべり対策	室生地区	宇陀市室生	約 15ヶ月	土木一式	工事延長 L= 140m 抑止杭工 1式	一般	第 3 四半期		変更
砂防	2 地すべり対策	桧牧東地区	宇陀市榛原桧牧	約 5ヶ月	さく井	集水ボーリング工 一式	一般	第 3 四半期		変更
砂防	3 急傾斜地崩壊対策	口今井地区	宇陀市大宇陀今井	約 3ヶ月	法面工	工事延長 L= 40m 法面工	一般	第 3 四半期		変更
砂防	4 急傾斜地崩壊対策	上今井地区	曾爾村今井	約 3ヶ月	土木一式	工事延長 L= 45m 擁壁工	一般	第 2 四半期		
砂防	5 急傾斜地崩壊対策	龍口地区	宇陀市室生龍口	約 5ヶ月	土木一式	工事延長 L= 50m 擁壁工	一般		地元調整中	新規
砂防	6 通常砂防	内牧川	宇陀市榛原自明	約 5ヶ月	土木一式	工事延長 L= 50m 付替え道路整備工	一般	第 3 四半期		新規