

(様式2)

平成23年度土木部所管工事発注見通し(7月公表分)

発注機関: 吉野土木事務所

整理番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札を行う時期	備考	状態
道路	1 道路改良	県道桜井明日香吉野線 吉野郡吉野町千股	約 4ヶ月	土木一式	工事延長 L=22.4m 吹付法枠工 N=1式、鉄筋挿入工 N=1式	一般	第 1 四半期		発注済
道路	2 道路改良	県道桜井明日香吉野線 吉野郡吉野町千股	約 5ヶ月	土木一式	工事延長 L=210m 掘削工 N=1式、水路工 N=1式	一般	第 3 四半期		変更
道路	3 道路改良	県道今木出口線 吉野郡大淀町馬佐	約 3ヶ月	土木一式	工事延長 L=100m 護岸工 N=1式	一般	第 3 四半期		
道路	4 道路改良	県道下市宗絵線 吉野郡下市町栃原	約 2ヶ月	舗装	工事延長 L=360m 舗装工 N=1式	一般	第 3 四半期		
道路	5 道路改良	国道309号 吉野郡下市町丹生	約 4ヶ月	土木一式	工事延長 L=700m 道路工 N=1式、舗装工 N=1式	一般	第 2 四半期		
道路	6 道路改良	国道309号 吉野郡下市町丹生	約 3ヶ月	土木一式	工事延長 L=200m 堆積除去工 N=1式	指名	第 3 四半期		
道路	7 道路改良	県道高野天川線 吉野郡天川村坪内	約 4ヶ月	土木一式	工事延長 L=100m もたれ式擁壁工 N=1式 排水工 N=1式	一般	第 2 四半期		
道路	8 道路改良	県道大台河合線 吉野郡上北山村小椽	約 7ヶ月	土木一式	工事延長 L=25m 橋脚工 N=1式、護岸工 N=1式	一般	第 2 四半期		
道路	9 道路改良	県道上池原下桑原線 吉野郡下北山村佐田	約 3ヶ月	舗装	工事延長 L=180m 舗装修繕工 N=1式	指名	第 2 四半期		変更
道路	10 道路改良	県道上池原下桑原線 吉野郡下北山村佐田	約 5ヶ月	土木一式	工事延長 L=160m 排水構築物工 N=1式、擁壁工 N=1式	一般	第 2 四半期		
道路	11 道路改良	県道上池原下桑原線 吉野郡下北山村佐田	約 4ヶ月	土木一式	工事延長 L=100m 取合擁壁工 N=1式	一般	第 3 四半期		
道路	12 道路改良	県道上池原下桑原線 吉野郡下北山村佐田	約 4ヶ月	交通安全施設	道路照明工 N=4基	指名	第 3 四半期		
道路	13 交通安全施設整備	国道169号 吉野郡吉野町河原屋	約 3ヶ月	土木一式	工事延長 L=50m 歩道工 N=1式	指名	第 3 四半期		変更
道路	14 道路災害防除	国道169号 吉野郡川上村上多古	約 5ヶ月	法面処理	工事延長 L=84m アンカー工 N=1式	一般	第 2 四半期		
道路	15 道路災害防除	国道169号 吉野郡吉野町榑井	約 4ヶ月	法面処理	工事延長 L=14.2m 法面对策工 N=1式	一般	第 2 四半期		変更
道路	16 道路災害防除	県道中奥白川渡線 吉野郡川上村粉尾	約 6ヶ月	土木一式	工事延長 L=100m 法面对策工 N=1式	一般	第 2 四半期		
道路	17 舗装補修	国道169号 吉野郡川上村井戸	約 4ヶ月	舗装	工事延長 L=1.025m 切削オーバーレイ工 N=1式	一般	第 2 四半期		

(様式2)
 平成23年度土木部所管工事発注見通し(7月公表分)
 発注機関: 吉野土木事務所

整理番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札を行う時期	備考	状態
道路	18 舗装補修	国道169号 吉野郡上北山村白川	約 3ヶ月	舗装	工事延長 L=302m 切削オーバーレイ工 N=1式	指名	第 1 四半期		変更 発注済
道路	19 道路改良	国道309号 吉野郡下市町長谷	約 12ヶ月	土木一式	橋台工 N=1基、土留工 N=1式	一般	第 3 四半期		新規
道路	20 道路改良	国道309号 吉野郡下市町長谷	約 3ヶ月	土木一式	工事延長 L=180m 迂回路工 N=1式	一般	第 2 四半期		新規
道路	21 道路維持修繕	国道309号 吉野郡下市町善城～仔色	約 3ヶ月	土木一式	工事延長 L=700m 防護柵工 N=1式	一般	第 2 四半期		新規
道路	22 道路維持修繕	国道169号 五社トンネル 吉野郡吉野町堰尾～川上村西河	約 7ヶ月	土木一式	工事延長 L=1,360m 剥落防止工 N=1式、漏水処理工 N=1式	一般	第 2 四半期		新規
道路	23 道路維持修繕	国道169号 五社トンネル 吉野郡吉野町堰尾～川上村西河	約 4ヶ月	通信設備	工事延長 L=1,360m 受信制御器改造 N=1式、監視操作部 N=1式	一般	第 2 四半期		新規
道路	24 道路維持修繕	国道169号 吉野郡上北山村西原	約 3ヶ月	土木一式	工事延長 L=32m 高欄塗装工 N=1式	指名	第 2 四半期		新規
道路	25 道路維持修繕	国道169号 吉野郡下北山村下池原	約 4ヶ月	土木一式	工事延長 L=270m 防護柵工 N=1式 転落防止柵工 N=1式	一般	第 2 四半期		新規
道路	26 道路災害防除	国道370号 吉野郡吉野町南大野	約 5ヶ月	法面処理	法枠アンカー工 N=1式	一般	第 3 四半期		新規
道路	27 道路災害防除	県道桜井明日香吉野線 吉野郡吉野町干股	約 5ヶ月	土木一式	法面対策工 N=1式	一般	第 2 四半期		新規
道路	28 道路災害防除	国道309号 吉野郡天川村北角	約 6ヶ月	土木一式	工事延長 L=13m モルタル吹付工 N=1式 ポケット式ロックネット工 N=1式	一般	第 2 四半期		新規
道路	29 道路災害防除	県道高野天川線 吉野郡天川村広瀬	約 5ヶ月	土木一式	工事延長 L=35m 擁壁補強工 N=1式	一般	第 2 四半期		新規
道路	30 道路災害防除	国道169号 吉野郡上北山村西原	約 10ヶ月	土木一式	工事延長 L=60m コンクリート吹付工 N=1式、吹付法枠工 N=1式 鉄筋挿入工 N=1式	一般	第 3 四半期		新規
道路	31 道路災害防除	国道169号 新伯母峰トンネル 吉野郡川上村伯母谷～上北山村西原	約 12ヶ月	土木一式	工事延長 L=1,964m 裏込注入工 N=1式、線導水工 N=1式、覆工補修工 N=1式	一般	第 2 四半期		新規
道路	32 道路災害防除	国道309号 吉野郡上北山村西原	約 9ヶ月	土木一式	工事延長 L=140m コンクリート吹付工 N=1式、落石防止網工 N=1式	一般	第 2 四半期		新規
道路	33 道路災害防除	県道大台ヶ原公園川上線 吉野郡上北山村小椋	約 5ヶ月	土木一式	工事延長 L=35m 擁壁工 N=1式、落石防止柵、吹付法枠工 N=1式	一般	第 2 四半期		新規
道路	34 道路災害防除	県道大台ヶ原公園川上線 吉野郡上北山村小椋	約 7ヶ月	土木一式	工事延長 L=75m 擁壁工 N=1式、落石防止柵工 N=1式、吹付法枠工 N=1式	一般	第 3 四半期		新規

(様式2)

平成23年度土木部所管工事発注見通し(7月公表分)

発注機関: 吉野土木事務所

整理番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札を行う時期	備考	状態
道路 35	道路災害防除	県道大台河合線 吉野郡上北山村小椽	約 5ヶ月	土木一式	工事延長 L=66m 擁壁工 N=1式、落石防止柵工 N=1式	一般	第 3 四半期		新規
道路 36	道路災害防除	県道大台河合線 吉野郡上北山村小椽	約 5ヶ月	土木一式	工事延長 L=67m 吹付法砕工 N=1式、落石防止網工 N=1式	一般	第 3 四半期		新規
道路 37	道路災害防除	国道169号 吉野郡下北山村上池原	約 4ヶ月	土木一式	工事延長 L=25m 吹付法砕工 N=1式、鉄筋挿入工 N=1式 落石防護網工 N=1式	一般	第 2 四半期		新規
道路 38	道路災害防除	国道425号 吉野郡下北山村浦向	約 6ヶ月	土木一式	工事延長 L=175m モルタル吹付工 N=1式、落石防護網工 N=1式	一般	第 2 四半期		新規
道路 39	橋梁補修	国道169号 宮滝大橋 吉野郡吉野町宮滝	約 12ヶ月	PC橋(上部工)	工事延長 L=181m 橋梁補修工 N=1式	一般	第 3 四半期		新規
道路 40	橋梁補修	国道169号 不動窟橋 吉野郡川上村柏木	約 12ヶ月	鋼橋(上部工)	工事延長 L=75m 耐震補強工 N=1式	一般	第 3 四半期		新規
道路 41	橋梁補修	国道309号 白倉橋 吉野郡天川村北角	約 4ヶ月	土木一式	工事延長 L=15m コンクリート根継工 N=1式	一般	第 3 四半期		新規
道路 42	橋梁補修	国道169号 小井橋 吉野郡下北山村下桑原	約 12ヶ月	PC橋(上部工)	工事延長 L=100m 橋梁補修工 N=1式、落橋防止構造工 N=1式	一般	第 3 四半期		新規
道路 43	舗装補修	県道高野天川線 吉野郡天川村和田	約 2ヶ月	舗装	工事延長 L=100m アスファルト舗装工 N=1式	指名	第 2 四半期		新規
道路 44	舗装補修	県道大台ヶ原公園川上線 吉野郡上北山村西原	約 3ヶ月	舗装	工事延長 L=200m 切削オーバーレイ工 N=1式	指名	第 2 四半期		新規
道路 45	舗装補修	国道309号 吉野郡下市町栃本	約 3ヶ月	舗装	工事延長 L=400m 舗装修繕工 N=1式	指名	第 2 四半期		新規
道路 46	距離標	県道大台ヶ原公園川上線 吉野郡上北山村小椽	約 3ヶ月	土木一式	工事延長 L=19.6km 距離標設置工 N=1式	指名	第 2 四半期		新規
道路 47	道路改良	県道高野天川線 吉野郡天川村坪内	約 3ヶ月	土木一式	工事延長 L=100m 排水工 N=1式	指名	第 2 四半期		新規

(様式2)
 平成23年度土木部所管工事発注見通し(7月公表分)
 発注機関: 吉野土木事務所

整理番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札を行う時期	備考	状態
河川	1 河川改修	紀の川 吉野郡大淀町佐名伝	約 12ヶ月	土木一式	工事延長 L=190m 護岸工 N=1式	一般	第 3 四半期		新規
河川	2 河川改修	紀の川 吉野郡吉野町南国栖	約 9ヶ月	土木一式	工事延長 L=160m 築堤護岸工 N=1式	一般	第 2 四半期		新規
河川	3 河川改修	上多古川 吉野郡川上村上多古	約 5ヶ月	土木一式	護岸工 N=1式、河床掘削工 N=1式	一般	第 3 四半期		新規
河川	4 河川改修	川迫川 吉野郡天川村北角	約 3ヶ月	土木一式	工事延長 L=100m コンクリート根継工 N=1式	一般	第 3 四半期		新規
河川	5 河川改修	西の川 吉野郡下北山村下桑原	約 4ヶ月	土木一式	工事延長 L=50m 石積護岸工 N=1式	一般	第 3 四半期		新規
河川	6 河川維持修繕	秋野川 吉野郡下市町仔色	約 4ヶ月	土木一式	工事延長 L=400m 堆積土砂除去工 N=1式	一般	第 3 四半期		新規
河川	7 河川維持修繕	今木川 吉野郡大淀町今木	約 2ヶ月	土木一式	工事延長 L=100m 堆積土砂除去工 N=1式	指名	第 3 四半期		新規
河川	8 河川維持修繕	越部川 吉野郡大淀町越部	約 2ヶ月	土木一式	工事延長 L=200m 堆積土砂除去工 N=1式	指名	第 3 四半期		新規
河川	9 河川維持修繕	北山川・小椽川 吉野郡上北山村河合・小椽	約 4ヶ月	土木一式	工事延長 L=200m 堆積土砂撤去工 N=1式	一般	第 3 四半期		新規
河川	10 河川維持修繕	西の川 吉野郡下北山村佐田他	約 4ヶ月	土木一式	工事延長 L=200m 堆積土砂除去工 N=1式	一般	第 3 四半期		新規
河川	11 河川維持修繕	紀の川 吉野郡吉野町内	約 4ヶ月	土木一式	工事延長 L=2km 河川土工 N=1式	一般	第 3 四半期		新規

(様式2)
 平成23年度土木部所管工事発注見通し(7月公表分)
 発注機関:吉野土木事務所

整理番号	工事名称	工事場所		工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札を行う時期	備考	状態
砂防	1 通常砂防	音無川(砂防)	吉野郡川上村西河	約 6ヶ月	土木一式	工事延長 L=53m 護床工 N=1式	一般	第 2 四半期		
砂防	2 通常砂防	椽谷川	吉野郡上北山村小椽	約 9ヶ月	土木一式	工事延長 L=168m 大型ブロック積工 N=1式、重力式擁壁工N=1式、洗掘防止工 N=1式	一般	第 2 四半期		変更
砂防	3 通常砂防	泉谷川	吉野郡上北山村西原	約 25ヶ月	土木一式	工事延長 L=100m 堰堤本体工 N=1式、吹付法枠工 N=1式 鉄筋挿入工 N=1式	一般	第 2 四半期		変更
砂防	4 通常砂防	泉谷川	吉野郡上北山村西原	約 3ヶ月	土木一式	工事延長 L=24m 大型ブロック積工 N=1式、かご枠工N=1式	一般	第 2 四半期		変更
砂防	5 通常砂防	泉谷川	吉野郡上北山村西原	約 3ヶ月	土木一式	工事延長 L=27m 大型ブロック積工 N=1式	一般	第 3 四半期		変更
砂防	6 地すべり対策	下淵地区	吉野郡大淀町下淵	約 6ヶ月	土木一式	工事延長 L=235m 盛土工 N=1式、排水工 N=1式、植生工 N=1式	一般	第 3 四半期		
砂防	7 急傾斜地崩壊対策	北六田クシヤ地区	吉野郡大淀町北六田	約 6ヶ月	土木一式	工事延長 L=35m 法面工 N=1式	一般	第 3 四半期		
砂防	8 急傾斜地崩壊対策	上平(口)地区	吉野郡黒滝村中戸	約 6ヶ月	土木一式	工事延長 L=40m 擁壁工 N=1式	一般	第 3 四半期		
砂防	9 急傾斜地崩壊対策	八幡神社下地区	吉野郡下市町善城	約 6ヶ月	土木一式	工事延長 L=54m 擁壁工 N=1式	一般	第 3 四半期		
砂防	10 急傾斜地崩壊対策	薬水(ハ)地区	吉野郡大淀町薬水	約 6ヶ月	土木一式	工事延長 L=35m 法面工 N=1式、擁壁工 N=1式	一般	第 2 四半期		
砂防	11 急傾斜地崩壊対策	南日裏地区	吉野郡天川村南日裏	約 4ヶ月	土木一式	工事延長 L=63m もたれ式擁壁工 N=1式	一般	第 2 四半期		変更
砂防	12 通常砂防	寺垣内沢	吉野郡下北山村寺垣内	約 3ヶ月	土木一式	工事延長 L=50m 管理用道路工 N=1式	一般	第 2 四半期		新規
砂防	13 通常砂防	一の谷川	吉野郡下北山村浦向	約 6ヶ月	土木一式	工事延長 L=186m 橋梁上下部工 N=1式、流路工 N=1式	一般	第 3 四半期		新規
砂防	14 急傾斜地崩壊対策	西河(ハ)地区	吉野郡川上村西河	約 7ヶ月	土木一式	工事延長 L=84m 高エネルギー吸収落石防護柵 N=1式	一般	第 2 四半期		新規