

## 平成19年度 奈良県公共事業評価監視委員会(まとめ)

### ○再評価

事務局から審議依頼のあった7種類 15事業の対応方針(案)について、審議を行った。

事業の種類	審議事業名	
ダム建設事業(2)	実盛川 (大門貯水池) 岩井川 (岩井川ダム)	三郷町 [県事業]  奈良市 [県事業]
総合治水対策特定事業(5)	秋篠川 蟹川 竜田川 富雄川 地藏院川	奈良市・大和郡山市 [県事業] 大和郡山市 [県事業] 生駒市・斑鳩町 [県事業] 生駒市・斑鳩町 [県事業] 大和郡山市・奈良市 [県事業]
総合流域防災事業(2)	能登川 三代川	奈良市 [県事業] 斑鳩町 [県事業]
広域基幹(都市)河川改修事業(1)	菩提仙川	大和郡山市・天理市 [県事業]
道路改良事業(1)	一般国道169号 高取バイパス	高取町 [県事業]
市街地再開発事業(1)	生駒駅前北口 第二地区	生駒市 [市街地再開発組合(予定)]
都市公園整備事業(3)	鴻ノ池運動公園 大和高田市総合公園 五條中央公園	[奈良市] [大和高田市] [五條市]
委員会では審議の結果1事業(県事業(総合流域防災事業 能登川))については、【条件付きで事業の継続】を妥当とし、他14事業(県事業10事業、市事業3事業、組合予定事業1事業)については、【事業の継続】を妥当とした。		

## ○ 事後評価

事務局から審議依頼のあった下記の 1 事業について、審議を行った。

事業の種類	審議事業名	
街路改良事業	大和郡山川西三宅線外 1 線	大和郡山市・川西町[県事業]
<ul style="list-style-type: none"><li>・ 当該事業における今後の事後評価の必要性及び改善処置の必要性・・・【特になし】</li><li>・ 同種事業の計画・調査のあり方、事業評価手法の見直しの必要性<ul style="list-style-type: none"><li>・・・【事後評価にあたっては資料・データを収集し、効果の予防を行うこと】とした。</li></ul></li></ul>		