

【防災ずきん班】

防災ずきんの作成に関すること（予算額 30,000 円 防災ずきんの材料等）

✓	作業の内容	予定日	備考
	表生地注文	10月中旬	
	マジックテープ・カラー紐の注文	10月中旬	
	生地・綿・テープ・紐の裁断(プリズム)	10月21日(水)	
	中学校でミシン掛け(平群中学校)	11/30(月)12/2(水)・4(金)	
	綿入れと仕上げ(プリズム)	12月18日(金)	タブにスタンプを押す
	当日の後片付け		

【広報・PR 班】

広報活動等に関すること（予算額 40,000 円 チラシ・ポスター・町広報折りこみ料等）

✓	作業の内容	予定日	備考
	チラシ(8500部)・ポスター(30枚) 作成・発注	11月下旬	チラシ:16,600円 ポスター:9,900円
	自治連合会総会でチラシ差込の依頼	12月11日(金)	案内状とチラシ
	校園長会に案内状とチラシ(8部)	12月初旬	
	民生児童委員例会で案内	12月中旬	
	町会議員へ案内状(14部)	12月議会開催中に	議会事務局へ依頼
	チラシ・ポスターの掲示依頼(依頼先 ※)	12月中旬	
	県庁記者クラブへ案内状とチラシ(30部)	2010年1月10日頃	袋に入れて届ける
	横断幕・のぼり旗の設置(10人)協和橋両側	12月18日(金)9:30	プリズムへぐり集合
	非常食(乾パンなど)配布	1月16日(土)	役場から提供
	動物キャンドル配布	1月16日(土)	生駒キャンドルの会指導
	当日の後片付け		
	横断幕・のぼり旗の撤去	1月18日(月)10:00~	

(※)

役場・公民館・かしのき荘・プリズム・若井総合会館・総合スポーツセンター・道の駅・A コープ・
DC たつたがわ・奈良信用金庫・南都銀行(2)奈良中央信用金庫・郵便局(3)・三洋堂書店・プライスカット
マンダイ(合計19ヶ所)

【竹筒・メッセージボトル】

竹筒・メッセージボトルの準備等に関すること(予算額 37,000 円 ローソク 丸のご替え刃代等)

✓	作業の内容	予定日	備考
	ローソクを注文(今回は 1,000 個+残り分 200 個)		アスクル 19,499 円
	ペットボトルの準備呼びかけ(依頼状)		ボランティア団体 小地域ネットワーク
	竹の切り出し(20 人) (竹の数 70 本)	12 月 9 日(水)9:00 公民館前集合	雨天の時は 16 日(水)
	竹を保管するダンボール		COOP から段ボール(みかん箱大)を 40 個
	竹の運搬・加工・仕分け (午前 5 人・午後 5 人程度)	12 月 19 日(土) 9:30~11:30 13:30~15:30	辻本さん倉庫で
	砂の購入(竹筒・ペットボトル用 10 袋)		
	竹筒の運搬(辻本倉庫→プリズムへぐり)	1 月 16 日(土)9:00	
	竹筒・メッセージボトルの配置	1 月 16 日(土)	
	開催中のローソクの灯りの点検	1 月 16 日(土)	
	当日の後片付け		
	ペットボトルの水洗い、	1 月 18 日(月)10:00~	

【式典班】

式典の進行等に関すること(予算額 18,000 円 プログラム作成 希望の灯り分灯り交通費等)

✓	作業の内容	予定日	備考
	タイムスケジュールの検討 当日配布プログラムの作成		
	「希望の灯り」分灯申請書提出(郵送)	1 月	兵庫県「1.17 希望の灯り」
	「希望の灯り」分灯式出席	1 月 10 日過ぎ	神戸東遊園地
	開始合図のハミング・合唱(カームスイング) 総合司会	1 月 16 日(土)	
	朗読(鈴の音)	1 月 16 日(土)	
	せんとくん、左近くん、長屋くん 着ぐるみ操作		
	「防災ずきん」寄贈式 目録の準備	1 月 16 日(土)	
	「希望の灯り」配置	1 月 16 日(土)	
	当日の後片付け	1 月 16 日(土)	
	兵庫県「1.17 希望の灯り」報告書提出		兵庫県「1.17 希望の灯り」

【炊き出し班】

炊き出し提供に関すること(予算額 30,000 円 材料等購入費)

✓	作業の内容	予定日	備考
	炊き出し品目の決定		
	提供方法の検討(時間・整理券配布など)		
	豚汁器・割り箸・ゴミ袋の購入準備		350 食分
	材料の準備		
	前日下ごしらえ		
	当日集合	1 月 16 日(土)午前	
	当日の後片付け		

【ボランティア広場 パネル展示班】

ボランティア体験広場 パネル展示等に関すること(予算額 5,000 円 ポスター画用紙代等)

✓	作業の内容	予定日	備考
	団体紹介用ポスターの更新の有無確認 掲示レイアウトの検討 体験広場参加ボランティア団体の募集 コーナー設置レイアウト検討		
	パネル板の準備(枚)・貼り付け	1 月 16 日(土)	
	企業・団体配布物の長机準備	1 月 16 日(土)	
	パネルの片付け	1 月 16 日(土)	
	当日の後片付け	1 月 16 日(土)	