

長期計画策定に係る今後のスケジュールについて

資料 5

平成22年		策 定 予 定	備 考
月	日		
1	12	<ul style="list-style-type: none"> ・第2回奈良県障害者施策推進協議会 <p>【素案作成作業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重点項目、重点的取組事項を検討・選定 ・協議会及び関係各課の意見を踏まえ素案を作成 	
2		<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント実施（初旬） <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">（約1ヶ月を目途とする）</p>	
3	末日	<ul style="list-style-type: none"> ・第3回奈良県障害者施策推進協議会（初旬） ・計画案確定 <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>奈良県障害者長期計画2005(後期計画)策定</p> </div>	