

## 計画の策定スケジュール（案）について

## 計画の策定スケジュール(案)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
23年度	県計画策定委員会関係	○ ・委員の委嘱(任期:H23.4.1~H24.3.31)					○ ★第1回(9/6) ・4期計画の進捗について ・計画の基本的な考え方について			○ ★第2回(12月) ・計画(素案)について ・パブリックコメントについて			○ ★第3回(3月) ・パブリックコメントの結果について ・計画(最終案)について	
	県における作業	○ ・計画の「基本的な考え方」の検討				○ ・7/11 国説明会 第5期指針案提示	○ ・8/16ワークシート(サービス見込量)配布	○ ・7/21 市町村説明会	○ ・ワークシート集計	○ ・集計結果を国へ提出	○ ・ワークシート(サービス見込量・県集計)の調整作業		○ ・計画(最終案)作成	○ ・計画策定完了
	市町村における作業	○ ・日常生活圏域ニーズ調査の実施			○ ・計画(案)作成		○ ・ワークシート(サービス見込量)の作成	○ ・市町村ヒアリング	○ ・県ヒアリング	○ ・国ヒアリング	○ ・ワークシート(サービス見込量)の調整作業	○ ・ワークシート(保険料設定)の調整作業	○ ・介護保険条例改正	○ ・計画策定完了