

区分		平成23年度 以前	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
					4～6月	7～9月	10～12月	1～3月				
奈良のシカ保護管理計画の策定	実態把握	奈良の鹿保護育成事業			適正な保護管理の実現、実情に即した区域区分（現行ゾーニング）の見直しに向けた実態把握					実態把握の継続		
	基本計画の検討		・奈良のシカ 生息状況調査									
	実施計画の検討											
緊急を要する課題への対策	農林業被害の軽減				WGの設立 → 防鹿柵の仕様・設置箇所の検討 → 第1回WG → 防鹿柵の設置・効果検証 → 第2回WG → 成果とりまとめ				農林業被害の軽減に向けた取り組み継続			
	人身事故の抑制				WGの設立 → 事例整理 → 第1回WG → 具体事例を踏まえた防止策の検討・注意喚起の実施 → 第2回WG → 成果とりまとめ				人身事故の抑制に向けた取り組みの継続			
					第2回委員会でWG設立を承認 → 第3回委員会 → 第4回委員会							
					報告・事業着手の承認 報告・総合的な観点から意見 報告・方針の承認							
奈良のシカ保護管理計画 検討委員会			12月 第1回	4月 第2回	9月 第3回			2月 第4回	第5～7回	第8～10回	第11～13回	第14～16回
			【議題】 ・委員会の設置 ・現況と課題 ・今後のスケジュール	【議題】 ●保護管理計画策定のスケジュール ●実態把握の追加 ●緊急を要する対策 ・農林業被害軽減（防鹿柵の設置） ・人身事故の抑制	【議題】 ●保護管理計画策定のスケジュール ●実態把握の追加 ●緊急を要する対策 ・農林業被害軽減（防鹿柵の設置） ・人身事故の抑制			【議題】 ●現況と課題を踏まえた区域区分（ゾーニング）の検討 ●保護管理方針の検討 ●緊急を要する対策（防鹿柵の設置）の成果 ・農林業被害軽減（防鹿柵の設置） ・人身事故の抑制 ●保護管理計画策定のスケジュール	【議事】 ●計画検討 ・区域区分（ゾーニング）の検討 ・基本構想の検討 ●緊急を要する課題への対策実施	【議事】 ●計画検討 ・区域区分（ゾーニング）の検討 ・基本方針の検討 ・基本計画の策定 ●緊急を要する課題への対策実施	【議事】 ●計画検討 ・実施計画の策定	【議事】 ・実施マニュアルの作成 ・執行体制の構築
	奈良公園植栽計画検討委員会	基礎調査	基本方針 ゾーニング検討（1～3回）	クロマツ疎林ゾーン検討（4～6回）	ゾーン毎の計画検討、整備・管理、評価（第7～9回）				別途ゾーン計画 検討、整備・管理、評価	別途ゾーン計画 検討、整備・管理、評価	植栽管理の継続	
	春日山原始林保全計画検討委員会	基礎調査	基本方針 目標値の検討（1～3回）	実証実験、基礎調査の充実（4回）	実施計画の検討、実証実験の継続（第5～8回）				追加調査 マニュアル作成	モニタリングに基づいた原始林の保全再生の継続		
奈良公園地区整備検討委員会		奈良公園基本戦略の策定（1～4回）	個別課題を検討（5～7回）	個別課題の検討の継続（第8・9回）					奈良公園基本戦略に基づく個別課題の検討・奈良公園戦略の見直し			
				吉城園周辺地区の整備の検討 → 登大路ターミナルの整備の検討								