

消費者教育推進計画策定スケジュール(案)

平成27年2月
消費・生活安全課

日程	計画策定作業	消費者教育推進部会等	庁内会議(幹事会、連絡会議)
平成26年6月			庁内打合せ会議 (委託調査、今後のスケジュールについて)
7月			
8月			
9月			
10月	アンケート調査実施・調査分析		
11月			
12月			
平成27年1月			
2月	部長・知事説明	消費生活審議会で部会の設置の承認を得る 第1回部会開催(調査結果の協議)(同日)	第1回幹事会開催(部会と同時開催) (調査結果協議)
3月	施策提言 アンケート結果公表		

平成27年4月			第2回連絡会議開催 (今後の進め方の協議)
5月	計画策定 プロポーザル手続		
6月			
7月	計画策定作業		
8月		消費生活審議会の開催 (計画作成の進め方協議、報告、了解) 第2回部会開催(計画素案の協議)	第3回連絡会議開催(計画素案の協議) 第2回幹事会開催(計画素案の協議)
9月	委員会での説明(P)	第3回部会開催(計画案の協議)	第4回連絡会議開催(計画案の協議) 第3回幹事会開催(計画案の協議)
10月	パブリックコメント手続	消費生活審議会の開催 (計画案の協議、報告、了解)	
11月	計画の印刷手続	第4回部会開催(計画案の決議)	第4回幹事会議開催(パブコメ結果)
12月	議会の議決(P)		
平成28年1月	計画の公表		