

## 今後のスケジュール(案)

H27	認証制度導入準備	実態調査	取り組み事例紹介 (動画・HP)	備考
2月	<b>2月25日 &lt;H27年度 第2回奈良県福祉・介護人材確保協議会&gt;の開催</b> ・実態調査の中間報告について ・福祉・介護事業所取り組み事例紹介事業について ・新卒者向けPR冊子の作成について			随時、各委員に意見を伺いながら、調整を図る
3月			動画・HP稼働	
H28	認証制度構築		PR冊子の作成	備考
4月				随時、各委員に意見を伺いながら、調整を図る
5月	<b>&lt;H28年度 第1回奈良県福祉・介護人材確保協議会&gt;の開催(予定)</b> ・実態調査結果について ・認証制度の評価項目・基準(素案)について ・PR冊子の構成案について			
6月			PR冊子の編集・作成	
7月	<b>&lt;H28年度 第2回奈良県福祉・介護人材確保協議会&gt;の開催(予定)</b> ・認証制度の評価項目、基準(案)について ・認証制度における審査方法、審査事項(案)について ・事業所支援メニュー(案)について			
8月				
9月				
10月	<b>&lt;H28年度 第3回奈良県福祉・介護人材確保協議会&gt;の開催(予定)</b> ・評価項目・基準・審査方法等について(決定) ・PR冊子について			
11月	セミナー、個別相談会の開催		配布開始	
12月	<b>認証制度運用開始</b>	認証申請		
1月				
2月		審査		
3月	<b>&lt;H28年度 第4回奈良県福祉・介護人材確保協議会&gt;の開催(予定)</b> ・事業所認証に係る意見聴取について			
		知事認証		
		公表		