

区分	平成23年度以前	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
奈良のシカ保護管理計画の策定	実態把握	奈良の鹿保護育成事業 ・奈良のシカ生息状況調査		適正な保護管理の実現、実情に即した区域区分(現行ゾーニング)の見直しに向けた実態把握		実態把握の継続		
	基本計画検討			保護管理計画および区域区分(ゾーニング)の検討		保護管理計画の検討		
	実施計画検討					第二種特定鳥獣管理計画の策定 第二種特定鳥獣管理計画の実施計画の策定 ※以降毎年度モニタリング結果を受けて作成	第二種特定鳥獣管理計画の見直し	保護管理計画の策定
委員会			第2回委員会	第3回委員会	第4回委員会	第5回委員会	第6回委員会	委員会
緊急を要する課題への対策	農林業被害軽減		WGの設立 第1回WG 防鹿柵設置箇所・仕様の検討	第2回WG 防鹿柵設置箇所・仕様の確定	第3回WG ②6既定箇所(鹿野園町、藤原町)への防鹿柵設置 ②7新規防鹿柵設置(奈良阪町) ・仕様の検討・決定 ・新規箇所への防鹿柵設置及び効果検証	第4回WG 設置箇所(鹿野園町、奈良阪町)での効果検証 ②8新規防鹿柵設置(奈良阪町) ・仕様の検討・決定 ・新規箇所への防鹿柵設置及び効果検証 ・平成29年度以降の防鹿柵設置方針策定	各回WG 農林業被害の軽減に向けた取り組み継続 ・防鹿柵設置:主に保護地区 ・捕獲の実施:管理地区 ※捕獲の場所、頭数については、特定計画WGで実施計画策定の際に検討する。	各回WG
	人身事故抑制			WGの設立 第1回WG ・具体事例を踏まえた防止策の検討 ・注意喚起の実施		第2回、第3回WG ・実態把握調査(鹿せんべい以外の給餌)の実施と検証 ・対策の実施(利用者への注意喚起)	各回WG ・実態把握調査 ・対策の実施	各回WG 人身事故の抑制に向けた取り組みの継続
特定計画検討						WGの設立 第1~5回WG 管理地区における第二種特定鳥獣管理計画の検討・策定 管理地区における実施計画の策定	各回WG 管理地区における管理の実施とモニタリング、実施計画の策定 管理地区における第二種特定鳥獣管理計画の見直し	各回WG
全体構想検討				WGの設立 第1回WG 区域ごとの課題整理等	第2~6回WG 保護管理のための課題整理	第7回、第8回WG 「奈良のシカ」保護管理計画に係る全体構想検討の継続	各回WG	「奈良のシカ」保護管理計画の策定
奈良のシカ検討委員会			12月 第1回 【議題】 ・委員会の設置 ・現況と課題 ・今後のスケジュール	4月 第2回 【議題】 ●「奈良のシカ」保護管理計画策定のスケジュール ●実態把握の追加 ●緊急を要する対策 ・農林業被害軽減(防鹿柵の設置) ・人身事故の抑制	3月 第3回 【議題】 ●「奈良のシカ」保護管理計画策定のスケジュール ●実態把握の追加 ●緊急を要する対策 ・農林業被害軽減(防鹿柵の設置) ・人身事故の抑制	3月 第4回 【議題】 ●計画検討 ・保護管理基準の見直し(保護地区、管理地区の設定) ・区域区分(ゾーニング)の見直し ・管理地区における管理の実施検討 ●「奈良のシカ」保護管理計画策定のスケジュール	12月 第5回 【議題】 ●第二種特定鳥獣計画の検討 ・管理地区における第二種特定鳥獣管理計画(案)の検討 3月 【議題】 ●第二種特定鳥獣計画の承諾 ・管理地区における第二種特定鳥獣管理計画(案)の承諾 ●緊急を要する課題への対策検討・実施 ・農林業被害軽減(防鹿柵の設置)の実施結果と今後の方針 ・人身事故の抑制(給餌問題対策)の検討結果 ●「奈良のシカ」保護管理計画策定のスケジュール	【平成29年度以降の検討事項】 ●「奈良のシカ」保護管理計画の検討・策定 ・保護地区(A、B地区)における保護計画の検討 ・保護地区(C地区)における現状の把握 ●第二種特定鳥獣管理計画検討 ・管理区域における捕獲の実施 ・モニタリング結果の検討・評価 ・各年度の実施計画の検討・策定 ・第二種特定鳥獣管理計画の見直し(平成30年度) ●緊急を要する課題への対策検討・実施 ・農林業被害軽減(防鹿柵の設置)の実施 ・人身事故の抑制(交通事故、給餌問題対策等)の検討・実施
奈良公園植栽計画検討委員会		基礎調査	基本方針ゾーニング検討(1~3回) クロマツ疎林ゾーン検討(4~6回)	ゾーン毎の計画検討、整備・管理、評価(第7~9回) 植栽計画の修正・調整 ゾーン植栽計画検討 モデル地区 植栽整備・植栽 評価	別途ゾーン計画検討、整備・管理、評価	別途ゾーン計画検討、整備・管理、評価	植栽管理の継続	
春日山原始林保全計画検討委員会		基礎調査	基本方針目標値の検討(1~3回) 実証実験、基礎調査の充実(4回)	実施計画の検討、実証実験の継続(第5~8回) 実証実験の実施(継続)、植生保護柵の設置、ナラ枯れ 実施計画の検討 執行体制の構築	追加調査 マニュアル作成		モニタリングに基づいた原始林の保全再生の継続	
奈良公園地区整備検討委員会		奈良公園基本戦略の策定(1~4回)	個別課題を検討(5~7回)	個別課題の検討の継続(第8・9回) 吉城園周辺地区の整備の検討 登大路ターミナルの整備の検討		奈良公園基本戦略に基づく個別課題の検討・奈良公園戦略の見直し		