

「奈良県スポーツ推進計画」中間見直しスケジュール

資料7

年度	月	計画関係	業務関係
H 2 8	3月	<b>【スポーツ推進審議会】</b> ◎奈良県の現状説明 ◎計画改定に向けた考え方説明 (3/24)	
H 2 9	4月		
	5月		〔事業者選定 プロポーザル公告〕
	6月		〔事業者選定・契約〕
	7月	<b>【県市町村スポーツ推進協議会】</b> ◎計画改定に向けた考え方説明 (7/11)	
	8月	8月末 計画骨子案作成	
	9月	<b>【スポーツ推進審議会】</b> ◎計画の骨子案の検討 (9/7)	
	10月		
	11月	計画案作成	
	12月	<b>【スポーツ推進審議会】</b> ◎計画案の承認	
	1月	パブリックコメント	
2月	取りまとめ		
3月	◎奈良県スポーツ推進計画の中間見直し	〔成果物引渡・業務完了〕	
H 3 0	4月		

関係部局・有識者・市町村等  
意見聴取