

産地生産基盤パワーアップ事業

都道府県事業実施状況報告書兼評価報告書

都道府県名 奈良県

I 産地パワーアップ計画（収益性向上タイプ）

1 成果目標

(2) 販売額又は所得額の10%以上の増加

地域協議会名	整理番号	地区名	対象作物	取組内容	成果目標	地域(県又は国を含む)の価格(販売単価)																				補正係数	価格補正後の実績	事後評価の検証方法 (※定量的な検証ができること。)	達成率(%)	地域協議会等の評価	都道府県の評価	備考								
						現状								目標								実績																		
						年度	面積 単位	生産量又は 出荷量 単位	価格(販売単価) 単位	生産コスト 単位	年度	面積 単位	生産量又は 出荷量 単位	価格(販売単価) 単位	生産コスト 単位	年度	面積 単位	生産量又は 出荷量 単位	価格(販売単価) 単位	生産コスト 単位	事業実施前年度 単位	目標年度 単位	単位	単位																
奈良市地域農業再生協議会	1	奈良県奈良市	イチゴ(古都華)	イチゴ古都華の経営の安定と収益向上を図る ①高設栽培等の規模拡大 ②炭酸ガス発生機の導入 ③育苗施設の規模拡大	販売額の10.1%以上の増加 ※県にて地域の高収益化につながる品目と判断し、総販売額の増加	27	12,370	ha	6,872	kg	1,800	円/kg	R3	29,960	1.32	ha	16,646	kg	1,800	円/kg	R3	87,482	1.35	ha	42,642	kg	2,052	円/kg	1,151	円	1,356	円	0.849	74,272	千円	伝票等により確認	100	面積増に加え、技術力の向上に伴う単収の増加等により、目標を達成した。	目標達成したことを確認した。	事業評価
五條市地域農業再生協議会	2	奈良県五條市	青ネギ	トラクター等を導入し、作業の効率化及び栽培面積拡大を図ることで販売額10%以上増加を目指す。	販売額の10%以上の増加	29	327,884	ha	602.5	t	544.21	円/kg	R3	370,060	13.6	ha	680	t	544.21	円/kg	R3	260,668	14.3	ha	506	t	515.15	円/kg	-	kg/円	kg/円	0	伝票等で確認	0%	事業効果により生産面積が拡大し安定的に出荷量を確保できる産地となった。しかしコロナ禍の影響により生産量の減少を受け、目標達成は至らなかった。今後はさらなる生産工程の効率化及び産地内等による販路確保・拡大について指導を行う。	コロナ禍の影響による生産量の減少を受け、目標達成は至らなかった。今後はさらなる生産工程の効率化及び産地内等による販路確保・拡大について指導を行う。	事業評価			

(6) 労働生産性の10%以上の向上

地域協議会名	整理番号	地区名	対象作物	取組内容	成果目標	地域(県又は国を含む)の価格(販売単価)																				補正係数	価格補正後の実績	事後評価の検証方法 (※定量的な検証ができること。)	達成率(%)	地域協議会等の評価	都道府県の評価	備考														
						現状								目標								実績																								
						年度	面積 単位	生産量又は 出荷量 単位	価格(販売単価) 単位	労働時間 単位	年度	面積 単位	生産量又は 出荷量 単位	価格(販売単価) 単位	労働時間 単位	年度	面積 単位	生産量又は 出荷量 単位	価格(販売単価) 単位	労働時間 単位	事業実施前年度 単位	目標年度 単位	単位	単位																						
下市町地域農業再生協議会	1	下市町全域	カキ	①集荷後の効率を上げるために、脱渋施設に近接する場所に選果場(集出荷場含む)を新設 ②選果効率を上げるために選果機の機能向上(選果能力:5,000果/h⇒7,800果/h)	労働生産性10%以上の向上	H30	2,736	ha	270,560	kg	223.6	円/kg	22,113	時間	R3	3,219	15	ha	270,560	kg	223.6	円/kg	18,791	時間	R3	4,754	15	ha	293,470	kg	322	円/kg	19,880	時間	194	円/kg	240	円/kg	0.808	3,840.7	円/時間 (76,353.850円/19,880時間)	事業実施前後の労働生産性(販売額/総労働時間)の実績で確認 作業記録、出荷伝票、決算書より確認	100	選果場(集出荷場含む)の新設と選果機の機能向上により効率が図られ目標が達成された。	目標達成したことを確認した。	事業評価

都道府県平均達成率 67%

総合所見
本年度が事業評価年度の産地パワーアップ計画は3つで、それぞれの達成率は、奈良市地域農業再生協議会【整理番号1(古都華)】100%、五條地域農業再生協議会【整理番号2(青ネギ)】0%、下市町地域農業再生協議会【整理番号1(柿)】100%であり、平均で67%であった。
古都華(イチゴ)の取組については、目標年度までに各取組主体の栽培技術が安定し生産量が増加したうえ古都華のブランド力により安定的な需要があったため成果目標を大幅に超える結果となった。柿については、整備事業を活用し効率的な生産～流通のシステムを確立したことで省力化に生産量の増加に伴い労働生産性が向上し目標を達成した。一方、青ネギについては、コロナ禍の影響もあり、契約販売先を失うなどの原因で出荷量が大きく減少し目標達成とならなかった。