

第 1 1 次奈良県交通安全計画策定事業スケジュール（案）

安全・安心まちづくり推進課

年月	日	奈良県（奈良県交通安全対策会議）	内閣府（中央交通安全対策会議）
R2年 9月		○第11次奈良県交通安全計画（以下、安全計画）作成準備	○中央交通安全対策会議専門委員会 議（以下、専門委員会議）
10月		<ul style="list-style-type: none"> ・基礎資料（データ）の整理及び情報収集 ・高齢者及び子どもに係る交通安全計画の検討（重点） ・歩行者及び自転車に係る交通安全計画の検討（重点） ・生活道路に係る交通安全計画の検討（重点） ・奈良県独自に盛り込むべき計画内容の検討 	○パブリックコメント 第11次交通安全基本計画（以下、 基本計画）（中間案）の公表 ○基本計画（中間案）説明 ・第11次交通安全基本計画に関する 公聴会 ・都道府県・政令指定都市交通安全 対策主管課長会議
12月	上中旬	○第11次奈良県交通安全計画作成準備	
	下旬	第1回幹事会開催 （交通安全対策会議） 幹事意見照会	◎安全計画作成方法について説明 同日付、安全計画（案）の作成依頼 （国の基本計画（中間案）を基に作成） ○安全計画（案）を幹事等に意見照会（1回目）
R3年 2月	上旬		○幹事等の意見とりまとめ
3月			○中央交通安全対策会議幹事会において、 第11次交通安全基本計画（案） 決定 ○中央交通安全対策会議において、 第11次交通安全基本計画決定
4月	上旬	知事へ説明	○安全計画（案）の概要について知事・副知事へ説明 安全計画（案）、スケジュール等について了承
	上旬	パブリックコメント 及び関係機関・ 団体意見募集開始	○安全計画（案）をパブリックコメント及び交通安全 関係機関・団体へ意見募集 ○安全計画（案）を幹事等に意見照会（2回目）
5月	上旬	パブリックコメント・ 関係機関・団体 意見募集終了	○幹事、パブリックコメント及び交通安全関係機関・団 体の意見等を踏まえ、安全計画（最終案）を作成
	下旬	第2回幹事会開催 （交通安全対策会議）	◎安全計画（最終案）について意見交換及び承認
6月	上旬	パブリックコメント 結果公表	○パブリックコメント結果に対する県の考え方を公表
	下旬	委員会開催 （交通安全対策会議）	○安全計画（最終案）確定 ◎安全計画（最終案）の審議 安全計画（最終案）承認に基づき、 第11次奈良県交通安全計画を決定。