

耐震検討チーム検討対象施設の状況

会議	No	所管	施設名	棟名	応急対応状況(R2年度末)	最終的な耐震対応状況
① 4月23日	1	文教	美術館	旧館	完了	リニューアル整備
	2		美術館	新館接続棟	完了	リニューアル整備
	3		民俗博物館	民俗博物館	完了	耐震改修 完了
	4	福医	登美学園	中軽度棟	完了	移転 完了
	5		筒井寮	本館	完了	移転 完了
	6		筒井寮	給食・浴場棟	完了	移転 完了
	7		筒井寮	東渡り廊下棟	完了	移転 完了
	8		筒井寮	西渡り廊下棟	完了	移転 完了
	9		薬事研究センター	本館	完了	検討中
	10	産業	競輪場	中央スタンド	完了	耐震改修 完了
	11		競輪場	東サイドスタンド	完了	耐震改修 完了
	12	食と農	中央卸売市場	郵便局	完了	耐震性あり 完了
	13	県マネ	吉野土木事務所	本館	完了	移転
	14	独法	県立医科大学	一般教育校舎	R3年度工事予定	移転
	15		県立医科大学附属病院	旧館棟	R3年度工事予定	建替
	16		県立医科大学附属病院	管理棟	完了	建替
	17		県立医科大学附属病院	医局棟	R3年度工事予定	建替
	18		西和医療センター	病院本館・南病棟	R3.4年度工事予定	検討中
② 5月23日	19	文教	文化会館	会館	完了	リニューアル整備
	20		榎原公苑	弓道場	完了	耐震改修 完了
	21	産業	競輪場	第1投票所	完了	耐震改修 完了
	22		競輪場	第1払戻所	完了	撤去
	23	食と農	南部農林所長公舎	職員公舎	完了	移転 完了
	24		南部農林職員公舎	職員公舎	完了	移転 完了
	25		南部農林振興事務所	本館事務所	完了	移転
	26		南部農林土地改良課	事務室	完了	移転
	27		家畜保健業務第1課	庁舎本館	完了	検討中
	28		家畜保健業務第2課	本館	完了	検討中
	29	県マネ	浄化センター	汚泥濃縮タンク上屋	完了	耐震改修
	30		吉城園	茶室	完了	耐震改修 ※
	31		警察	生駒警察署	生駒警察署	完了
	32	独法	県立医科大学附属病院	A病棟(高層棟)	R3年度工事予定	建替
③ 7月31日	33	総務	消防学校	本館	完了	移転
	34	文教	県立大学	4号館北館	完了	移転 完了
	35	食と農	中央卸売市場	関連商品売場棟1	完了	再整備
	36		中央卸売市場	関連商品売場棟2	完了	再整備
	37		中央卸売市場	冷蔵庫棟(1)	完了	再整備
	38	水循環	森林技術センター	木材加工実験棟	完了	移転
	39		森林技術センター	研修館	完了	移転
	40		森林技術センター	本館	完了	移転
	41	県マネ	五條土木事務所	庁舎(本館)	完了	移転
	42		奈良土木事務所	本館	完了	耐震性あり 完了
	43		独法	県立医科大学	大学本館	R3年度工事予定
④ 12月25日	44		浄化センター	最初沈殿池上屋(1号)	完了	耐震改修
	45	県マネ	浄化センター	最初沈殿池上屋(2号)	完了	耐震改修
	46		浄化センター	汚泥ポンプ棟	完了	耐震改修
	47	総務	消防学校	屋内訓練場	完了	移転

会議	No	所管	施設名	棟名	応急対応状況(R2年度末)	最終的な耐震対応状況
⑤ 7月7日	48	県マネ	県営住宅 姫寺団地	集会所	完了	耐震改修
	49		県営住宅 平城団地	集会所	完了	耐震改修
	50		県営住宅 北和団地	集会所	完了	耐震改修
	51		県営住宅 六条山団地	集会所	完了	建替
	52		県営住宅 稗田団地	集会所	完了	耐震改修
	53		県営住宅 秋津団地	集会所	完了	耐震改修
	54		県営住宅 吉野団地	集会所	完了	耐震改修
	55		佐紀駐在所	駐在所	完了	建替
	56	富雄南交番	交番	完了	建替	
	57	小瀬交番	交番	完了	建替	
	58	門前駐在所	駐在所	完了	建替	
	59	湯船駐在所	駐在所	完了	建替	
	60	鹿ノ台交番	交番	完了	建替	
	61	泉原交番	交番	完了	建替	
	62	法隆寺駐在所	駐在所	完了	建替	
	63	針駐在所	駐在所	完了	建替	
	64	鍵駐在所	駐在所	完了	建替	
	65	朝倉台交番	交番	完了	建替	
	66	天満台駐在所	駐在所	完了	建替	
	67	榎原神宮前交番	交番	完了	建替	
	68	下土佐駐在所	駐在所	完了	建替	
	69	岡駐在所	駐在所	完了	建替	
	70	陵西駐在所	駐在所	完了	建替	
	71	名柄駐在所	駐在所	完了	建替	
	72	葛駐在所	駐在所	完了	建替	
	73	阪本駐在所	駐在所	完了	建替	
	74	丹生駐在所	駐在所	完了	建替	
	75	秋野駐在所	駐在所	完了	建替	
76	郡山駅前交番	交番	完了	建替		
77	斑鳩交番	交番	完了	建替		
78	近鉄御所駅前交番	交番	完了	建替		
⑥ 10月29日	79	食と農	中央卸売市場	コンテナ倉庫	R3年度工事予定	再整備
	80	警察	自動車整備工場	自動車整備工場	完了	移転又は建替
	81		高田警察署	御所分庁舎	R3年度仮移転予定	建替
	再	独法	(43) 県立医科大学	大学本館	—	移転
	82		県立医科大学	基礎医学棟	R3年度設計予定	移転
	83		県立医科大学	看護学科棟(旧)	R3年度設計予定	移転
84	県立医科大学		第二臨床講義棟	R3年度設計予定	移転	
⑦ 7月8日	再	(30)	吉城園	茶室	—	耐震改修
	85	県マネ	県営住宅 売間団地	集会所	今回決定	耐震改修
	86		県営住宅 天理南団地	集会所	今回決定	耐震改修
	87		県営住宅 榎原ニュータウン団地	集会所	今回決定	耐震改修
	88	県営住宅 纏向団地	集会所	今回決定	耐震改修	
	89	独法	県立医科大学附属病院	厳櫃会館	今回決定	移転
	対今 応後	90	独法	県立医科大学附属病院	教育研修棟	検討中
91		県立医科大学附属病院		スキルスラボ棟	検討中	建替

※吉城園茶室の最終的な耐震対応について、工事内容の精査により令和4年上期完了に変更。完了までは茶室の使用停止。

令和元年度