

本日

**第1回 協議会（主な議題：市町村が希望する実証実験の説明）**

《協議会後の検討内容及び取組内容》

- ・ 協議会で協議された課題解決方法の検討
- ・ 実証実験実施計画案の作成  
(ルート、時期、実証内容、検証方法、現地体制 等)

令和4年度末頃

**第2回 協議会（主な議題：実証実験実施計画案の整理）**

《協議会後の検討内容及び取組内容》

- ・ 実証実験実施計画案に記載項目の追加等（協議会の意見を踏まえ）
- ・ 実証実験実施計画案を基に事業者の選定
- ・ 規制所管への事前調整
- ・ 実証実験実施計画の作成  
(ルート、時期、実証内容、使用車両、使用技術、検証方法、現地体制 等)

令和5年度～

**第3回 協議会（主な議題：事業者からの技術的説明、  
実証実験実施計画の承認）**

《協議会後の検討内容及び取組内容》

- ・ 実証実験実施計画の修正（協議会の意見を踏まえ）
- ・ 住民説明
- ・ モニター募集方法
- ・ アンケート調査の内容
- ・ 規制所管への許認可（必要に応じて）

**実 証 実 験**

《実証実験後の検討内容及び取組内容》

- ・ 社会受容性の検証
- ・ 走行安全性の検証
- ・ 事業性の評価

**第4回 協議会（主な議題：実証実験実施報告、今後の展開）**

