

本日

第3回 明日香村デジタル交通サービス導入推進協議会

[実験準備]

- ・ 関係機関調整、申請
- ・ 広報予定、予約サイト稼働

[自動運転運行準備]

- ・ 3次元地図作成
- ・ 自動運転ODD設定
- ・ 自動運転ドライバー研修

令和6年1月29日  
～2月18日

デジタル交通サービス実証実験（テスト走行・本番走行）

実証実験の検証

令和6年3月

第4回 明日香村デジタル交通サービス導入推進協議会

令和6年度

次期 実証実験（路車協調等による自動運転課題改善の実証実験）

