

# 平城宮跡歴史公園歴史体験学習館の 整備に関する検討委員会（第10回）

## 委員会資料

令和3年11月2日（火）

奈良県県土マネジメント部地域デザイン推進局  
平城宮跡事業推進室

○本資料の構成


1. 今年度の進捗状況について	2
2. コンテンツ基本計画等（案）について	5
3. 建築基本計画（素案）について	
3-1 建築基本計画（素案）	16
3-2 世界遺産の遺産影響評価（HIA）の詳細分析（案）	33

# 1. 今年度の進捗状況について

## (1) スケジュール

○ 今年度は、令和8年度の供用開始に向けて、歴史体験学習館のコンテンツ等基本計画及び建築基本計画について整備検討委員会にて幅広い見地からご意見を伺っているところ。

H30年度 ～ R2年度	委員会	議題	検討概要
	第1回 (H30. 7/13)	<ul style="list-style-type: none"> <li>検討委員会の運営手法について</li> <li>歴史体験学習館の機能等について</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>基本コンセプト、周辺施設との棲み分け</li> <li>体験に特化した施設機能等について</li> </ul>
	第2回 (H30. 8/7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>歴史体験学習館の機能、施設について</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能、ターゲット、展示手法等、景観形成等</li> </ul>
	第3回 (H30. 10/5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>歴史体験学習館の機能について</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>機能、ターゲット、体験及び展示の手法</li> </ul>
	第4回 (H30. 10/31)	<ul style="list-style-type: none"> <li>歴史体験学習館の施設について</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設配置、正倉院を意匠化した建物</li> </ul>
	第5回 (H31. 1/30)	<ul style="list-style-type: none"> <li>歴史体験学習館の施設・機能について</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>整備方針全体まとめ、景観計画</li> </ul>
	第6回 (R1. 8/23)	<ul style="list-style-type: none"> <li>世界遺産の影響に対する評価について</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>詳細分析 (案)</li> </ul>
	第7回 (R2. 7/30)	<ul style="list-style-type: none"> <li>遺産影響評価 (中間報告) 案</li> <li>整備計画案及びパブリックコメント案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>整備計画案、パブリックコメント案</li> </ul>
	第8回 (R2. 11/5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>パブリックコメント実施結果</li> <li>整備計画案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>整備計画案</li> </ul>



整備検討委員会 適宜開催

# 1. 今年度の進捗状況について

## (2) 今年度の進捗状況

○ 第9回委員会（8月3日開催）では、コンテンツ基本計画等（素案）、建築基本計画方針、HIA詳細分析手法についてご意見を伺った。

○ コンテンツ基本計画等の検討に当たっては、ワーキングを立ち上げ表現内容についてご意見を伺うとともに、事務局にて表現手法の見直しを行ったところ。

**【ワーキングメンバー】内田委員、来村委員、染川委員、立石委員、馬場委員**

○ 建築基本計画の検討に当たっては、施設規模・位置、外観意匠等、建築基本計画の方針を見直すとともに、遺産影響評価の詳細分析に着手し、世界遺産に対する影響を継続して確認しているところ。

