

第 1 2 次奈良県交通安全計画策定事業スケジュール

年	月	日	奈良県（奈良県交通安全対策会議）		内閣府 （中央交通安全対策会議）
			会議・パブリックコメント	議事・会議内容	
令和 7 年	7 月	10 日			10/31 第 1 2 次交通安全基本計画 （中間案）の公表および意見募集 開始
	11 月				11/13 公聴会 11/20 意見募集
	12 月				
令和 8 年	1 月	22 日	○第 1 回幹事会	(1) 第 1 2 次交通安全基本計画（中間案）について (2) 第 1 2 次奈良県交通安全基本計画の作成について (3) 第 1 2 次奈良県交通安全基本計画作成のスケジュールについて (4) 意見照会について	
	2 月	下旬		(1) 意見回答とりまとめ	
	3 月	上旬			第 1 2 次交通安全基本計画決定・公表
	4 月				
	5 月	上旬	パブリックコメント開始		
	6 月	上旬	パブリックコメント終了 5 月上旬～6 月上旬に募集したパ ブコメに対する回答作成の依頼		
		下旬	5 月上旬～6 月上旬に募集したパ ブコメに対する回答及びそれに対 する意見照会		
	7 月	上旬	○第 2 回幹事会	(1) パブリックコメント結果等について (2) 第 1 2 次奈良県交通安全基本計画（最終案）について (3) 第 1 2 次奈良県交通安全基本計画（最終案）の承認について	
		下旬	○奈良県交通安全対策会議委員会	(1) 第 1 2 次奈良県交通安全計画（最終案）について (2) 第 1 2 次奈良県交通安全計画の承認等について	