

令和4年度 奈良県警察本部の公共工事の発注見通し（5月公表分）

発注機関：奈良県警察本部警務部施設装備課

整理番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	備考
1	生駒警察署新庁舎整備事業 交差点改良等工事	生駒市壱分町	約9ヶ月	土木一式	警察署敷地に隣接する国道及び市道の改良等工事	一般 (総合評価)	第1四半期	
2	交番・駐在所整備事業	生駒市萩ヶ丘ほか	約10ヶ月	建築一式	デザインアンドビルド方式による交番・駐在所の改築工事	随意 (ﾌﾟｯﾌﾟ)	第1四半期	
3	生駒警察署新庁舎新築工事 (建築・電気・機械の各工事)	生駒市壱分町	約15ヶ月	建築ほか	生駒警察署新庁舎の新築工事（建築・電気・機械に分割発注予定）	一般 (総合評価)	第2四半期	
4	西和警察署屋上防水及び外壁等改修工事	北葛城郡王寺町葛下一丁目	約6ヶ月	建築一式	警察署屋上の全面防水改修工事及び建物外壁タイルの改修工事	一般 (総合評価)	第2四半期	
5	五條警察署霊安室整備工事	五條市今井四丁目	約6ヶ月	建築一式	警察署敷地内での霊安室棟1棟の新築工事	一般	第2四半期	
6	橿原警察署空調設備改修工事	橿原市四条町	約8ヶ月	暖冷房衛生設備	ガス空調（集中方式）設備を個別空調設備に改修	一般 (総合評価)	第2四半期	
7	高田警察署高圧受電設備及び非常用発電設備改修工事	大和高田市神楽三丁目	約6ヶ月	電気設備	高圧受電設備の更新及び非常用発電設備の改修工事	一般 (総合評価)	第2四半期	
8	橿原警察署新沢連絡所解体撤去工事	橿原市川西町	約3ヶ月	解体撤去	老朽建物の解体撤去工事	一般	第2四半期	
9	橿原警察署耳成連絡所解体撤去工事	橿原市石原田町	約3ヶ月	解体撤去	老朽建物の解体撤去工事	一般	第2四半期	
10	西和警察署法隆寺駐在所解体撤去工事	生駒郡斑鳩町法隆寺	約3ヶ月	解体撤去	老朽建物の解体撤去工事	一般	第2四半期	
11	高田警察署陵西駐在所解体撤去工事	大和高田市市場	約3ヶ月	解体撤去	老朽建物の解体撤去工事	一般	第2四半期	
12	生駒警察署新庁舎整備事業信号機移設工事	生駒市壱分町	約4.5ヶ月	交通安全施設	交差点改良工事に合わせて必要となる信号機の移設工事	一般	第2四半期	
13	生駒警察署新庁舎整備事業下水道接続工事	生駒市壱分町	約3ヶ月	上下水道設備	警察署建設予定地から下水道本管への排水管接続工事	一般	第3四半期	