

平成22年度事業内容		
(1) 奈良中心市街地公共交通活性化総合連携計画の策定業務		
調査の名称	調査の内容	実行主体
現況把握	平城遷都1300年祭実施時における観光特性の把握 ①交通手段ごとの来訪者数の把握(交通結節点における来訪者数の調査:春、夏、秋) ②周遊観光者数の把握(交通結節点における観光者数の調査:春、夏、秋) ③観光パーソントリップ調査(アンケート調査:春、夏、秋) ④交通結節点におけるサービス水準に関する満足度調査(アンケート調査:春、夏、秋) ⑤交通環境に対する満足度調査(アンケート調査:春、夏、秋) ⑥観光消費特性の把握(アンケート調査:春、夏、秋) ⑦地域住民の交通利用特性の把握(アンケート調査:春、夏、秋) ⑧周遊観光の促進による地域の活性化への影響を把握(アンケート調査:春、夏、秋)	奈良県 奈良市
課題整理	①交通需要量の算定(交通拠点や交通体系を整備する際の基礎資料となる計画交通需要量を算定) ②課題整理(調査結果を基に交通の問題点、課題を整理) ③目標設定(計画交通需要量や整理した課題を基に、公共交通が果たす機能を定め、具体的な目標を設定する) ④役割の明確化(公共交通活性化に向けて行政・交通事業者・地元の果たす役割を明確にする)	
事業検討	①目標に対応した各施策メニューの抽出 ②明確にした役割分担を基に、各施策の実施主体を決定 ③事業スケジュールの検討	
計画策定	上記とりまとめによる「奈良中心市街地公共交通総合連携計画」の策定	

平成22年度事業スケジュール						
月	協議会		連携計画策定調査	実証事業		
				企画切符販売	観光周遊バス	P&R運営
H22. 3月	第1回協議会	・設置規約等の承認 ・事業計画(案)、予算(案)の承認				
	国へ調査実施計画申請		調査実施	事業実施		事業実施
4月	運輸局認定					
5月	交付申請 交付決定					
	第2回協議会	・調査計画(案)の検討(承認)				
9月					事業実施	
12月	第3回協議会	・調査結果の中間報告 ・連携計画(素案)の検討				
H23. 2月	第4回協議会	・連携計画(案)の承認				